




TRATTA B - L=2100m

SEZIONE A - SEZIONE TIPO

SEZIONE B - SEZIONE TIPO




SEZIONE C - SEZIONE TIPO CON PIAZZOLE

STATO ATTUALE






STATO ATTUALE

FASE 1A.00





FASE 1A.00

FASE 1A.00 bis



FASE 1A.00 bis






SPEGNIMENTO CORSIA DINAMICA

FASE 1A.0

POSIZIONAMENTO TRAVATA PMV DI PROGETTO




FASE 1A.0

FASE 1A



FASE 1A




FASE 1A bis



FASE 1A bis




FASE 1A NOTTURNA - FASE 1B - FASE 1C

FASE 2A



FASE 2A




FASE 2A bis



FASE 2A bis




FASE 2A NOTTURNA - FASE 2B - FASE 2C

FASE 3



FASE 3

STATO FINALE



STATO FINALE

SEZIONE A - SEZIONE TIPO

SEZIONE B - SEZIONE TIPO

SEZIONE C - SEZIONE TIPO CON PIAZZOLE

LEGENDA



AREE LAVORAZIONE / CANTIERE



LAVORAZIONI NOTTURNE



AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO  
TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA  
AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE E FASE DEI LAVORI

FASIZZAZIONE DEI LAVORI E DEL TRAFFICO

Sezioni tipo d'intervento  
Tratta B

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO Geom. Maurizio Plebani Albo Geom. Milano e Provincia n.8574 RESPONSABILE CANTIERABILITA' PROGETTI		IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Raffaele Rinaldesi Ord. Ingg. Macerata N. A1068		IL DIRETTORE TECNICO Ing. Andrea Tanzi Ord. Ingg. Parma N. 1154 PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI	
CODICE IDENTIFICATIVO					
RIFERIMENTO PROGETTO Codice Commessa: 111465 Lib. Sub-Prog. Cod. Azioni: 0000		RIFERIMENTO DIRETTORIO Fase: PD/CN Paragrafo: FAS WBS: 00000 Piano d'opera: 00000		RIFERIMENTO ELABORATO Tip. Disciplina: DCA/P Progressivo: 0501 Rev.: -0	
PROJECT MANAGER: Ing. Raffaele Rinaldesi Ord. Ingg. Macerata N. A1068		SUPPORTO SPECIALISTICO		REVISIONE n. data 0 SETTEMBRE 2020 1 2 3 4	
REDATTO:		VERIFICATO:		SCALA	

VISTO DEL COMMITTENTE autostrade per l'italia IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Fabio Viorati	VISTO DEL CONCEDEnte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE TRATTATO DI VILLAGGIO SULLA COSTRUZIONE AUTOSTRADALE
--	--