



REGIONE BASILICATA  
PROVINCIA DI POTENZA  
COMUNE DI MONTEMILONE  
COMUNE DI VENOSA



## AUTORIZZAZIONE UNICA ex. d.lgs. 387/03

Progetto Definitivo per la realizzazione del parco eolico "SERRA LONGA" e relative opere connesse nel comune di VENOSA e MONTEMILONE (Pz)

Titolo elaborato

**A.14 - Cronoprogramma**

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0375	A	R16	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Dicembre 2020	Prima emissione	GDS	GDS	GMA

Proponente

**Crono Rinnovabili s.r.l.**

Largo Augusto 3  
20122 Milano



Progettazione



**F4 Ingegneria srl**

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza  
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452  
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it


Il Direttore Tecnico  
(ing. Giovanni DI SANTO)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



### Parco Eolico "Serra Longa - Montemilone"



Activity	Start	End	Duration (day)
Permitting	10/08/2021	26/08/2022	381
Contratto EPC	26/08/2022	25/10/2022	60
Cantierizzazione	25/10/2022	04/11/2022	10
Viabilità	04/11/2022	04/03/2023	120
Fondazioni	02/02/2023	03/05/2023	90
Sottostazione Elettrica Opere Civili	04/11/2022	23/01/2023	80
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche	04/12/2022	22/02/2023	80
Cavidotti	03/01/2023	03/04/2023	90
Montaggio Aerogeneratori	03/04/2023	12/07/2023	100
Energizzazione	12/07/2023	11/08/2023	30
Avvio produzione	11/08/2023	10/09/2023	30