



**Wpd Altilia S.r.l.**

Corso d'Italia n. 83 - 00198 ROMA

**PROGETTO DEFINITIVO  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO CON POTENZA  
DI 72,00 MW RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTAMURA (BA) IN  
LOCALITA' "LAMA DI NEBBIA"**



**Tecnico**

ing. Danilo Pomponio

Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy  
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net  
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384

**Azienda con Sistema di Gestione Certificato**  
**UNI EN ISO 9001:2015**  
**UNI EN ISO 14001:2015**  
**UNI ISO 45001:2018**

**Collaborazioni**

ing. Milena Miglionico  
ing. Antonio Crisafulli  
ing. Tommaso Mancini  
ing. Giovanna Scuderi  
ing. Dionisio Staffieri  
ing. Giuseppe Federico Zingarelli

**Responsabile Commessa**

ing. Danilo Pomponio

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA	
<b>C07a</b>		<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>20123</b>	<b>D</b>	
			CODICE ELABORATO		
			<b>DC20123D-C07a</b>		
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	<b>SOSTITUITO DA</b>	
<b>00</b>			-	-	
			NOME FILE	PAGINE	
			<b>DC20123D-C07a.doc</b>	<b>1 + copertina</b>	
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	19/03/21	Emissione	Zingarelli	Miglionico	Pomponio
01					
02					
03					
04					
05					
06					



DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>	
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>	
A.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi diretti della Sicurezza) (Vedi computo metrico elaborato DC20123D-C06) a corpo	62'390'000,00
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza- costi indiretti (Vedi prime indicazioni e disposizioni per stesura psc elaborato DC20123D-C15) a corpo	71'000,00
<b>SOMMANO I LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>62'461'000,00</b>
<b>B) SPESE GENERALI :</b>	
B.1 - Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	450'000,00
B.2 - Spese per attività di consulenza o di supporto	120'000,00
B.3 - Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	100'000,00
B.4 - Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche;	120'000,00
B.5 - Oneri di Legge su spese tecniche B.1+B.2+B.3+B.4;	31'600,00
B.6 - Imprevisti;	46'843,64
B.7 - Spese di Connessione alla rete;	40'000,00
B.8 - Aquisizione aree(Vedi Piano Particellare DC20123D-C13)	364'920,00
<b>SOMMANO LE SPESE GENERALI</b>	<b>1'273'363,64</b>
<b>C) SOMMANO I LAVORI E LE SPESE GENERALI (A+B)</b>	<b>63'734'363,64</b>
<b>D) ONERI FISCALI</b>	
C.1 - IVA 22% su B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+B.7	189'552,00
C.2 - IVA 10% su A + B.6	6'250'784,36
<b>SOMMANO GLI ONERI FISCALI</b>	<b>6'440'336,36</b>
<b>E) TOTALE PROGETTO (A+C+D)</b>	<b>70'174'700,00</b>

COMMITTENTE: