



- NOTE GENERALI - FASI DI LAVORO**
- FASE 1-A: Realizzazione della Piattaforma stradale e delle parti d'opera relative alla Carreggiata Nord (Direz. Anagni-Napoli), comprese tra Pk. 2+000 e Pk. 2+200
 - FASE 1-B: Realizzazione della Piattaforma stradale e delle parti d'opera relative alla Carreggiata Nord (Direz. Anagni-Napoli), comprese tra Pk. 2+290 e Pk. 2+590
 - FASE 1-C: Realizzazione della Piattaforma stradale e delle parti d'opera relative alla Carreggiata Nord (Direz. Anagni-Napoli), comprese tra Pk. 2+663 e Pk. 3+013
 - FASE 1-D: Realizzazione della Rampa di uscita dello Svincolo di Scafati sulla Carreggiata Nord (Direzione Anagni-Napoli)
 - FASE 1-E: Realizzazione di una viabilità temporanea di connessione tra la rampa di uscita dello Svincolo con la SS18 sulla corsia Sud esistente (Direzione Napoli-Anagni) e la rampa di uscita dello svincolo con la SS18 sulla corsia Nord esistente (Direzione Anagni-Napoli)

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 268 "DEL VESUVIO"
RADDOPPIO DA DUE A QUATTRO CORSIE DELLA STATALE
 dal Km 19+550 al Km 29+300
IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO DI ANGRÌ
 2° Lotto, dal Km 23+100 al Km 29+300

PROGETTO DEFINITIVO COD. NA235

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)
 PROGIN S.p.A. - INTEGRA CONSORZIO STABILE
 IDROESSE Engineering S.r.l. - Prometeoengineering.it S.r.l. - ART S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Prof. Ing. Antonio ORMALDI (Proger S.p.A.)

CAPOGRUPPO MANDATARIA: **PROGER** Direzione Tecnica: Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI

GEOLOGO: Dott. Geol. Noceiro GIOFATTE (Prometeoengineering.it S.r.l.)

MANDANTIS: **INTEGRA** Direzione Tecnica: Dott. Ing. Franco BRAGA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Nicola SCIARRA (Proger S.p.A.)

PROGETTO MANAGER DELL'R.T.I.: Dott. Ing. Carlo LISTORI (Proger S.p.A.)

PROGETTO MANAGER DELL'R.T.I.: Dott. Ing. Roberto CECCHINI

PROGETTO MANAGER DELL'R.T.I.: Dott. Ing. Alessandro FOCARACCI

VISTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Domenico PIETRAPERTOSA

VISTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Ivo FRESIA

FASI DI LAVORO
 Asse principale
 Planimetria di progetto fase 1

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPNA0235	19	A	1:5000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Emissione definitiva	15/07/2020	V. Ivo	L. Ivo	A. Ormai