



- NOTE GENERALI - FASI DI LAVORO**
- FASE 1-C: Realizzazione della Piattaforma stradale e delle parti d'opera relative alla Carreggiata Nord dell'asse principale (Direzione Napoli-Angrì)
  - FASE 2-A: Realizzazione della Piattaforma stradale e delle parti d'opera relative alla Carreggiata Sud dell'asse principale (Direzione Napoli-Angrì)
  - FASE 3-A: Realizzazione della Piattaforma stradale e delle parti d'opera relative alla Carreggiata Sud ed alla Carreggiata Nord dell'asse principale
  - Parziale realizzazione delle rampe di ingresso e di uscita relative dello Svincolo di Angrì, nell'ambito della Carreggiata Nord (Direzione Napoli-Angrì)
  - FASE 3-B: Realizzazione della Piattaforma stradale e delle parti d'opera relative alla Carreggiata Nord dell'asse principale (Direzione Napoli-Angrì)
  - FASE 4-A: Realizzazione della piattaforma stradale e delle parti d'opera relative alla Carreggiata Sud dell'asse principale (Direzione Napoli-Angrì)
  - FASE 4-B: Realizzazione della piattaforma stradale e delle parti d'opera relative alla Carreggiata Nord dell'asse principale (Direzione Napoli-Angrì)
  - FASE 5: Fasi di lavoro ultimate
  - Caratteristiche della circolazione e manovre di immissione/diversione secondo la configurazione di progetto

**anas** Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**S.S. 268 "DEL VESUVIO"**  
**RADDOPPIO DA DUE A QUATTRO CORSIE DELLA STATALE**  
**dal Km 19+550 al Km 29+300**  
**IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO DI ANGRÌ**  
**2° Lotto, dal Km 23+100 al Km 29+300**

**PROGETTO DEFINITIVO** COD. NA235

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)  
 PROGIN S.p.A. - INTEGRA CONSORZIO STABILE  
 IDROESE Engineering S.r.l. - Prometeoengineering.it S.r.l. - ART S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: **PROGER** (Capogruppo Mandataria)  
 Prof. Ing. Antonio ORMALDI (Progin S.p.A.) Direttore Tecnico: Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **INTEGRA**  
 Dott. Ing. Nicola SCIARRA (Proger S.p.A.) Direttore Tecnico: Dott. Ing. Lorenzo INFANTE  
 Direttore Tecnico: Dott. Ing. Franco BRAGA

PROJECT MANAGER DELL'R.T.I.: **PROGETTA**  
 Dott. Ing. Carlo LISTORI (Proger S.p.A.) Direttore Tecnico: Dott. Ing. Roberto CECCHINI  
 Direttore Tecnico: Dott. Ing. Alessandro POCARACCI

VISTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **art**  
 Dott. Ing. Domenico PETRAPERTOSA Direttore Tecnico: Dott. Ing. Valeria FRESIA

**FASI DI LAVORO SVINCOLO DI ANGRÌ**  
 Planimetria di progetto fasi realizzative

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPNA0235	TO2CA02CANPE01_A.dwg	A	1:2000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Emissione definitiva	Maggio 2021	Milite	Ferr	Cesare