



PIANTA CHIAVE SVINCOLO RUFFOLO
SCALA 1:2000




NOTE:

- IL CANTIERE RICEVERA' I CONCI PREASSEMBLATI DELLE TRAVI PRINCIPALI E GLI ELEMENTI DI CONTROVENTO
- IL CONCIO DI IMPALCATO VERRA' ASSEMBLATO A PIE' D'OPERA E SUCCESSIVAMENTE VARATO IN QUOTA CON L'USO DI 2 GRU AUTOCARRATE CON PORTATA 250 ton.
- SI PREVEDE L'UTILIZZO DI PILE PROVVISORIE DURANTE L'ASSEMBLAGGIO DEL VIADOTTO
- LE GIUNZIONI BULLONATE E LE SALDATURE DI SOLIDARIZZAZIONE DEI CONCI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SECONDO LE PRESCRIZIONI RIPORTATE NELL'ELABORATO TOOGEOSTRDC01 - TABELLA MATERIALI


FASE 0 - STATO DI FATTO
SCALA 1:500




FASE 2 - VARO IMPALCATO
SCALA 1:500



FASE 1 - REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE
SCALA 1:500



FASE 4 - REALIZZAZIONE SOLETTA E COMPLETAMENTO RILEVATI DI ACCESSO
SCALA 1:500



S.G.C. E78 GROSSETO-FANO
Tratto Siena Bettolle (A1)
Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena-Ruffolo (Lotto 0)

PROGETTO DEFINITIVO cod. FI-81

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante



PROGETTISTI:
Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045
Ing. Alberto Rinaldi - Erre.via. srl
Ordine Ing. di Milano n. 16251

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Massimo Mezzanzonica - Pro Iter srl
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Enrico Moretti - Erre.via. srl
Ordine Ing. di Milano n. 16237

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Raffaele Franco Corso



PROTOCOLLO DATA

06 - Opere d'arte
06.03 - Opere d'arte maggiori - Ponti rami svincoli
06.03.02 - Ponte Fosso Borrino rampa Fa-Si Svincolo Ruffolo (PO.02)
Metodi costruttivi (Fasi costruttive, sistemi di varo)

CODICE PROGETTO NOME FILE
TOOV114STRDI02A .pdf

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. REVISIONE SCALA
DPF110081 D 20 A 1:500

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B					
A	Emissione	Ottobre 2020	MIALI	MARTIGNONI	RINALDI