



STATO DI FATTO  
Scala 1:500




APERTURA AL TRAFFICO  
CARREGGIATA EST  
(DOPIO SENSO DI MARCIA)

FASE 1  
REALIZZAZIONE FONDAZIONI  
Scala 1:500




APERTURA AL TRAFFICO  
CARREGGIATA EST  
(DOPIO SENSO DI MARCIA)

FASE 2  
ASSIEMMAGGIO E VARO PRIMO CONCIO  
Scala 1:500




APERTURA AL TRAFFICO  
CARREGGIATA EST  
(DOPIO SENSO DI MARCIA)

FASE 3  
ASSIEMMAGGIO E VARO PRIMO CONCIO  
Scala 1:500



APERTURA AL TRAFFICO  
CARREGGIATA EST  
(DOPIO SENSO DI MARCIA)

FASE 4  
ASSIEMMAGGIO E VARO SECONDO CONCIO  
Scala 1:500




APERTURA AL TRAFFICO  
CARREGGIATA EST  
(DOPIO SENSO DI MARCIA)

FASE 5  
ASSIEMMAGGIO E VARO TERZO CONCIO  
Scala 1:500




APERTURA AL TRAFFICO  
CARREGGIATA EST  
(DOPIO SENSO DI MARCIA)

FASE 6  
ASSIEMMAGGIO E VARO QUARTO CONCIO  
Scala 1:500




APERTURA AL TRAFFICO  
CARREGGIATA EST  
(DOPIO SENSO DI MARCIA)

FASE 7  
ASSIEMMAGGIO E VARO QUINTO CONCIO E CONCI SUCCESSIVI  
Scala 1:500



APERTURA AL TRAFFICO  
CARREGGIATA EST  
(DOPIO SENSO DI MARCIA)

FASE 8  
COMPLETAMENTO RILEVATI DI ACCESSO  
Scala 1:500



NOTE:  
- IL CANTIERE RICEVERA' I CONCI PREASSEMBLATI DELLE TRAVI PRINCIPALI E GLI ELEMENTI DI CONTROVENTO  
- IL CONCIO DI IMPALCATO VERRA' ASSEMBLATO A PIE' D'OPERA E SUCCESSIVAMENTE VARATO IN QUOTA CON L'USO  
DI 2 GRU AUTOCARRATE CON PORTATA 250 ton.  
- SI PREVETE L'UTILIZZO DI PILE PROVVISORIE DURANTE L'ASSEMBLAGGIO DEL VIADOTTO

**anas**  
GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.G.C. E78 GROSSETO-FANO  
Tratto Siena Bettolle (A1)  
Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena-Ruffolo (Lotto 0)

PROGETTO DEFINITIVO COD. FI-81

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:  
Ing. Riccardo Farnioli - Pio Iter srl (Integratore prestazioni specializzate)  
Ordine Ing. di Milano n. 18345  
Ing. Stefano Muffato - Sinergo SpA  
Ordine Ing. di Venezia n. 2087

IL GEOLOGO  
Dott. Geo. Massimo Mazzarano - Pio Iter srl  
Albo Geo. Lombardia n. 4782

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
Ing. Enrico Marretti - Ercos s.r.l.  
Ordine Ing. di Milano n. 16237

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Raffaele Franco Corso

PROTOCOLLO DATA

06 - OPERE D'ARTE  
06.02 - Opere d'arte maggiori - Viadotti  
06.02.08 - Viadotto Casone carreggiata Ovest (VI050)  
Fasi di semolizione, costruzione e varo

CODICE PROGETTO	LV. PROG. N. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
DPI10081	D 20	TOOVI08STRD105.pdf	B	serie
D				
C				
B	Revisione per istruttoria ANAS	Maggio 2021	Madraro	Trucco
A	Emissione	Ottobre 2020	Madraro	Cabotto
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO