



**MACROFASE 0 (ATTIVITA' PROPEDEUTICHE)**

**INSTALLAZIONE DEI CANTIERI**

- CANTIERE BASE
- AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO E FRANTUMAZIONE
- CANTIERE OPERATIVO
- AREA TECNICA
- AREA DI DEPOSITO DEFINITIVO CON SISTEMAZIONE MORFOLOGICO-AMBIENTALE
- AREE DESTINATE AL REIMPIANTO ULIVI
- NUOVA PISTA DI CANTIERE (L=6m)
- VIABILITA' ESISTENTE DI SERVIZIO AI CANTIERI
- RECINZIONE DI CANTIERE
- ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE

**FASI DI COSTRUZIONE**

- TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI: INTERVENTO IN CORSO
- INTERVENTI REALIZZATI NELLE FASI PRECEDENTI
- DEMOLIZIONI
- CORSIA DI MARCIA ATTIVA
- FASCIA DI RISPETTO

**MACROFASE 0**

- Bonifica ordigni Bellici
- Preparazione aree e piste di cantiere
- Espianto e reimpianto ulivi
- Risoluzione interferenze

**REALIZZAZIONE ASSE D DA SVINCOLO UNGIAS A INNESTO SS127bis FASE A**  
(Traffico su Viale Mossa – sede esistente e strada vicinale Ungias)

- Realizzazione nuovo tracciato via Ungias e realizzazione sottopasso D\_ST01
- Realizzazione rampe svincoli SV03 (Montagnese)
- Realizzazione carreggiata Ovest ( adeguamento viale Mossa) e rampe NW e SW dello svincolo SV05 (Via Il Carmine)
- Realizzazione corpo stradale
- Realizzazione sovrastruttura stradale
- Realizzazione finiture, installazione barriere e segnaletica, impianti

**FASE B**

(Traffico su nuova carreggiata ovest Viale Mossa con uscite su rampe NW e SW Svincolo SV05 e rampa SE Svincolo SV03 su via degli Orti)

- Realizzazione nuova carreggiata Viale Mossa e rampe NE e SE di SV05 (Via Il Carmine)
- Realizzazione rampe NE e NW Svincolo SV02 (Ungias) e corpo stradale fino a sottopasso D\_ST01
- Realizzazione rampe SW e NW Svincolo SV04 (viale Mossa)
- Realizzazione sovrastruttura stradale
- Realizzazione finiture, installazione barriere e segnaletica, impianti

**FASE C**

c1. Sistemazione finale e apertura al traffico tratto fino allo svincolo Ungias

**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE

**Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

**S.S.291 "Della Nurra"**  
Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra bivio Olmedo e l'aeroporto di Alghero -Fertilia (bretella per l'aeroporto)

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. CA29

PROGETTAZIONE: **ATA VIA - SERING - VDP - BRENG**

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
Ing. Giovanni Ruffo (Dir. Ing. Prov. Roma 47258)

RESPONSABILE D'AREA:  
Responsabile Tecnica generale (Dir. Ing. Massimo Capasso) (Dir. Ing. Prov. Roma 20211)  
Responsabile Stradale (Dir. Ing. Giovanni Ruffo) (Dir. Ing. Prov. Roma 22949)  
Responsabile Stradale, Sottostruttura e Impianti (Dir. Ing. Sergio Di Mola) (Dir. Ing. Prov. Roma 41212)  
Responsabile Impianto 200 (Dr. Francesco Iannaro) (Dir. Ing. Prov. Roma 14662)

INGEGNERIA **VIA** **SERING**

INGEGNERIA **VDP** **BRENG**

OPERE D'ARTE MAGGIORI  
CANTIERIZZAZIONE  
Lotto 1 ASSE D

Planimetria delle fasi di lavoro da Svincolo Ungias a innesto SS127bis

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	CA29_TO0CA00CANPPO1-2_A_1		
DIPICAO029	E 21		1:2000/200
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	04/2021	1:2000/200
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO