


macrofase 0

FASE 1

- 1.a) Realizzazione paratie provvisorie in micropali zona pile n.2
- 1.b) Realizzazione scavo di 1^ fase spalle B e pile 2 e 3 carr. DX e SX
- 1.c) Realizzazione sottostrutture spalle B e pile 2 e 3 carr. DX e SX

**LEGENDA**


- OPERE REALIZZATE FASE 1
- OPERE REALIZZATE FASE 2
- OPERE REALIZZATE FASE 3
- OPERE REALIZZATE FASE 4



macrofase 1

FASE 2

- 2.a) parzializzazione della sede stradale S.S.131 attuale con deviazione del traffico a doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Sassari
- 2.b) Realizzazione paratia di pali Ø1200
- 2.c) Realizzazione paratia di micropali in corrispondenza della spalla A
- 2.d) Realizzazione scavo di 2^ fase spalle A e pile 1 carr. DX e SX
- 2.e) Realizzazione sottostrutture spalle A e pile 1 carr. DX e SX




macrofase 2

FASE 3

- 3.a) Realizzazione completa dell'impalcato SX direzione Cagliari ed apertura al traffico della carreggiata SX del viadotto senso unico di marcia in direzione Cagliari, mantenendo la vecchia carreggiata della S.S.131 a senso unico di marcia direzione Sassari.
- 3.b) Realizzazione parziale dell'impalcato DX, dalla spalla B alla pila 1dx

N.B.  
Per i dettagli relativi alle Macrofasi si rimanda agli elaborati grafici delle Macrofasi di Cantierizzazione.



macrofase 2

FASE 4

- 4.a) Completamento dell'impalcato DX da spalla A a pila 1dx; realizzazione finiture
- 4.b) apertura al traffico su entrambe le carreggiate sia in direzione Cagliari, sia in direzione Sassari.

**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.131 "Carlo Felice"  
Completamento itinerario Sassari - Olbia.  
Potenziamento e messa in sicurezza S.S.131  
dal km 192+500 al km 209+500.  
2° Lotto dal km 202+000 al km 209+500

**PROGETTO DEFINITIVO** COD. CA357

PROGETTAZIONE: ANVA - BERG - VDP - BERG  
RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALI: GRUPPO DI PROGETTAZIONE  
PROGETTISTA: **VIA** **INGEGNERIA** **BERG** **INGEGNERIA**  
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **VDP**  
RESPONSABILE SIA: **BERG**  
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

**OPERE D'ARTE MAGGIORI**  
VIADOTTI E PONTI  
VI01 - VIADOTTO FERROVIA  
Fasi di costruzione

CODICE PROGETTO	HOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPCA0357	CA357_P00V01STRPE01_A	A	1:500
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	03/2021	1 F. FORMELLI G. PIZZI G. PIZZI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO