



FASI ESECUTIVE GALL. PALA SOLIANA:

1. REALIZZAZIONE PARATIE DI IMBOCCO *. (MACROFASE 0)
2. SCAVO E RIVESTIMENTO GALLERIA NATURALE CANNA SX DALL'IMBOCCO LATO CAGLIARI E CONSOLIDAMENTO RADIALE AREA COMPRESA TRA LE DUE CANNE FINO ALLA PROGRESSIVA 2+080 CIRCA (DISTANZA DI 1Ø). (MACROFASE 1)
3. SCAVO GALLERIA NATURALE CANNA DX DALL'IMBOCCO LATO CAGLIARI. ** (MACROFASE 1)
4. COMPLETAMENTO GALLERIE ARTIFICIALI. (MACROFASE 1)

NOTE:

- * GLI SCAVI AVVERRANO DAGLI IMBOCCHI LATO CAGLIARI. LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI IMBOCCO LATO SASSARI POTRA' ESSERE TEMPORALMENTE SFALSATA, NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE NECESSARIE ALLO SCAVO DELLE DUE CANNE.
- ** LO SCAVO DELLA GALLERIA NATURALE DELLA CANNA DX POTRA' AVVENIRE SOLO DOPO AVER COMPLETATO IL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA ARTIFICIALE DI IMBOCCO SULLA CANNA SX CHE FORNISCE CONTRASTO AL LATO DELLA PARATIA CON TIRANTI INTERFERENTI CON LA SAGOMA DI SCAVO DELLA CANNA DX. LO SCAVO DELLA CANNA DX DOVRA' ESSERE ARRETRATO DI UNA DISTANZA MINIMA DI 150m RISPETTO ALLO SCAVO DELLA CANNA SX. IN OGNI CASO IL RIVESTIMENTO DEFINITIVO DELLA GALLERIA IN CANNA SX DOVRA' ESSERE STATO ESEGUITO FINO AD ALMENO 30 m IN AVANZAMENTO RISPETTO AL FRONTE DELLA CANNA DX.

LEGENDA

-  OPERE REALIZZATE FASE 1
-  OPERE REALIZZATE FASE 2
-  OPERE REALIZZATE FASE 3
-  OPERE REALIZZATE FASE 4

NOTA:

LA SUCCESSIONE DELLE REALIZZAZIONI E MONTAGGIO DELLE SINGOLE MEMBRATURE STRUTTURALI ALL'INTERNO DI CIASCUNA FASE, E' DETTAGLIATA NEGLI ELABORATI: OPERE D'ARTE MAGGIORI/GALLERIE/GALLERIA NATURALE PALA SOLIANA_GN01.



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.131 "Carlo Felice"
 Completamento itinerario Sassari - Olbia.
 Potenziamento e messa in sicurezza S.S.131
 dal km 192+500 al km 209+500.
 2' Lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

cod. CA357

PROGETTISTA: RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA:
 Responsabile Topografia: Dott. Ing. Massimo Cioffi (Ord. Ing. Prov. Roma 262/1)
 Responsabile Strutturale: Dott. Ing. Giovanni Pizzari (Ord. Ing. Prov. Roma 272/0)
 Responsabile Impianti, Macchinari e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Stefano (Ord. Ing. Prov. Roma 272/0)
 Responsabile Ambientale: Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 146/0)



GEOLOGO:
 Dott. Geol. Enrico Comandini (Ord. Geo. Regione Sicilia 946)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Antonio Di Giovanni (Ord. Ing. Prov. Roma 151/0)

RESPONSABILE SIK:
 Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 146/0)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Dott. Ing. Edoardo Squitroni

OPERE D'ARTE MAGGIORI
 GALLERIE - GALLERIA NATURALE PALA SOLIANA_GN01
 FASI ESECUTIVE

CODICE PROGETTO	PROGETTO	NUM. FILE	REVISIONE	SCALA:
CA357	CA357_P00GN01STRPE01_A	CA357_P00GN01STRPE01_A	A	1:1000
D				
C				
B				
A	EMMISSIONE	GIU. 2021	C. FULPISCO	G. PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO