





LEGENDA

-  OPERE REALIZZATE FASE 1
-  OPERE REALIZZATE FASE 2
-  OPERE REALIZZATE FASE 3
-  OPERE REALIZZATE FASE 4

NOTA:
 LA SUCCESSIONE DELLE REALIZZAZIONI E MONTAGGIO DELLE SINGOLE MEMBRATURE STRUTTURALI ALL'INTERNO DI CIASCUNA FASE, E' DETTAGLIATA NEGLI ELABORATI OPERE D'ARTE MAGGIORI/GALLERIE/GALLERIA NATURALE CHIGHIZZU_GN02.

- FASI ESECUTIVE GALL. CHIGHIZZU:**
1. REALIZZAZIONE PARATIE DI IMBOCCO * E CONTESTUALE CONSOLIDAMENTO DEL VOLUME INTERCLUSO TRA LE DUE GALLERIE MEDIANTE INIEZIONI CEMENTIZIE ZONA IMBOCCO LATO CAGLIARI. (MACROFASE 0)
 2. SCAVO E COMPLETAMENTO GALLERIA NATURALE E ARTIFICIALE CANNA DX DALL'IMBOCCO LATO CAGLIARI E SPOSTAMENTO DEL TRAFFICO SULLA CANNA DX APPENA REALIZZATA. (MACROFASE 0)
 3. DEMOLIZIONE IMBOCCHI DEI TRATTI IN GALLERIA ARTIFICIALE DELLA GALLERIA ESISTENTE. (MACROFASE 1)
 4. ALESAGGIO E COMPLETAMENTO DELLA GALLERIA DELLA CANNA SX. (MACROFASE 1)
- NOTE:**
 * GLI SCAVI AVVERRANO DAGLI IMBOCCHI LATO CAGLIARI. LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI IMBOCCO LATO SASSARI POTRA' ESSERE TEMPORALMENTE SFALSATA, NEL RISPETTO DELLE TEMPSTICHE NECESSARIE ALLO SCAVO DELLE DUE CANNE.

Sanas
 GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.131 "Carlo Felice"
 Completamento itinerario Sassari - Olbia.
 Potenziamento e messa in sicurezza S.S.131 dal km 192+500 al km 209+500.
 2° Lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO cod. CA357

PROGETTAZIONE: ANI VIA - SERING - VDP - BRENE

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: GRUPPO DI PROGETTAZIONE
 Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27294)

PROGETTISTA:
 Responsabile Topografia Stradale: Dott. Ing. Massimo Caporaso (Ord. Ing. Prov. Roma 26217)
 Responsabile Stradale: Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27290)
 Responsabile Stradale, Sottosezioni e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di... (Ord. Ing. Prov. Roma 26217)
 Responsabile Ambientale: Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

GEOLOGO:
 Dott. Geol. Enrico Curatolo (Ord. Geol. Regione Sicil. 946)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Antonio Di Giuliano (Ord. Ing. Prov. Roma 15130)

RESPONSABILE SIA:
 Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Dott. Ing. Edoardo Quattrone

OPERE D'ARTE MAGGIORI
GALLERIE - GALLERIA NATURALE CHIGHIZZU_GN02
FASI ESECUTIVE

CODICE PROGETTO	NOV. FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: DP/CA/0357 D 20	CA357_PO0GN02STRPE01_A	A	1:1000
ELAB.:	PO0GN02STRPE01		
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	04/1/2021	C. PUPPICO S. PIAZZA G. PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO

1:2000 - DISEGNO FASI GALLERIE LAVORI