



- Fase 8
Nel rispetto dell'alternanza tripartita dell'area, in questa fase potrà iniziare la realizzazione dei rilevati di via Cadorna, del muro OS62, la continuazione delle opere di realizzazione dell'asse principale compresa tra la prog. 8+375 ca. e la prog. 8+843 ca e si avvieranno i lavori afferenti la viabilità dello svincolo autostradale. Anche per questa lavorazione saranno utilizzati i cantieri operativi CC05 e CC06 e dureranno circa 2 mesi.
- Fase 9
Viene realizzato e completato il rilevato dell'asse principale tra la prog. 8+050 ca. e la prog. 8+225 ca. Le opere fino a fine intervento e la viabilità dello svincolo autostradale. Le attività di questa fase dureranno circa 2 mesi e verranno supportate dai cantieri operativi CC05 e CC06.
- Fase 10
Questa ultima fase prevede solo la esecuzione di lavori di finitura e completamento.

LEGENDA	
IN ROSSO SONO INDICATE LE OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE	
IN VERDE SONO INDICATE LE OPERE ULTIMATE (a opera in itinere ultima e meno delle lavorazioni di completamento e finitura)	
	CANTIERE BASE
	CANTIERE OPERATIVO
	STRADA DI CANTIERE PER MOVIMENTAZIONE GRU
	VIAIBILITA' ESISTENTE/ACCESSO AL CANTIERE BASE/OPERATIVO
	PISTA DI CANTIERE
	DEVIAZIONI PROVVISORIE

ANAS S.p.A.
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

NUOVA S.S. 341 "GALLARATESE" - TRATTO DA SAMARATE A CONFINE CON LA PROVINCIA DI NOVARA - TRATTO NORD
STRALCIO FUNZIONALE DAL KM 6+500 (SVINCOLO S.S. 336 NORD) AL KM 8+844 (SVINCOLO AUTOSTRADA A8) "BRETTELLA DI GALLARATE"

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI SPECIALISTICHE	IL PROGETTISTA FIRMATARIO DELLA PRESTAZIONE	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

NB14
N - CANTIERIZZAZIONE
 NB - CAMPI E CANTIERI
 Evoluzione temporale delle fasi di lavoro - Tav. 3/3

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.	NB14-T00CAD1CANPE03_B.dwg	B	1:5000
CODECIB	ELAB. T00CA01CANPE03		

C				
A	EMMISSIONE A SEGUITO DI STRUTTORIA	Luglio 2021	ING. NICOLA MANGIAROLI	ING. VALERIO BAIETTI
B	EMMISSIONE	Maggio 2021	ING. NICOLA MANGIAROLI	ING. VALERIO BAIETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO