

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

**UFFICIO ENERGIA  
23AF**

**REGIONE BASILICATA**

STRUTTURA PROPONENTE COD.  
N° 23AF.2017/D.01451 DEL 30/11/2017

Codice Unico di Progetto:

**OGGETTO**

Art.12, D.Lgs. n.387/2003 - Art.3, L.R. n. 1/2010. D.D. n.23AF.2016/D.00319 del 18/11/2016. Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto colico e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili denominato "Castellani" da realizzare in agro dei Comuni di Maschito, Venosa, Forenza, Palazzo San Gervasio e Banzi, autorizzato alla Società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l. con sede legale in Tremestieri Etneo (CT). Proroga dei termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

**PREIMPEGNI**

| Num. Preimpegno | Bilancio | Missione.Programma | Capitolo | Importo Euro |
|-----------------|----------|--------------------|----------|--------------|
|                 |          |                    |          |              |
|                 |          |                    |          |              |
|                 |          |                    |          |              |

**IMPEGNI**

| Num. Impegno | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Atto | Num. Prenotazione | Anno | Num. Impegno Perente |
|--------------|----------|---------------------|----------|--------------|------|-------------------|------|----------------------|
|              |          |                     |          |              |      |                   |      |                      |
|              |          |                     |          |              |      |                   |      |                      |
|              |          |                     |          |              |      |                   |      |                      |

**LIQUIDAZIONI**

| Num. Liquidazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|-------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
|                   |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                   |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                   |          |                     |          |              |              |      |           |           |

**VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE**

| Num. Registrazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
|                    |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                    |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                    |          |                     |          |              |              |      |           |           |

**ACCERTAMENTO**

Importo da accertare

**Note**

Non comporta visto di regolarità contabile.

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE Maria Teresa Lavieri

DATA 12/12/2017

Allegati N. \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"*;
- VISTA** la legge regionale n. 12 del 02.03.1996, e successive modificazioni e integrazioni, recante: *"Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *"Individuazione degli atti di competenza della Giunta"*,
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: n.1697 del 02 giugno 1998 *"DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa"* e 03 maggio 2006 n. 637 *"Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23/04/2008 di modifica della D.G.R. n. 637 del 03/05/2006 riguardante: *"Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *"Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale"*;
- VISTO** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 234 *"(Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio e di direzione ad interim del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Trasporti)"*;
- VISTA** la DGR n. 122 del 24/02/2017, avente ad oggetto: *"Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni."*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *"Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 695 *"Dirigenti regionali a tempo indeterminato, conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell'area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *"Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 691 *"DGR n. 689/2015. Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei dipartimenti delle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2015, n. 771 *"DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2015, n. 1417 *"Art. 2 comma 8 L.R. n. 31/2010. Conferimento incarichi dirigenziali"* di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Energia del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

- VISTA** la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la DGR n. 122 del 24/02/2017 *"Dirigenti Regionali dei Dipartimenti Regionale in scadenza di incarico.Determinazioni"*
- VISTA** la DGR n. 483 del 26/05/2017 *"DGR 122/2017. "Dirigenti Regionali dei Dipartimenti Regionale in scadenza di incarico. Ulteriori determinazioni" ;*
- VISTA** la DGR n. 818 del 31/07/2017 *"Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali in scadenza di incarico. Determinazioni"*;
- VISTA** la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34 recante: *"Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e ss. mm. e ii;
- VISTA** la Legge Regionale 28/04/2017, n. 6, avente ad oggetto *"Legge di stabilità regionale 2017"*;
- VISTA** la Legge Regionale 28/04/2017, n. 7, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 03/05/2017, n. 345 avente ad oggetto *"Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2017-2019"*;
- VISTA** la legge 17 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- VISTI** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999 ed il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2002, che determinano l'ambito della rete di trasmissione nazionale (nel seguito RTN);
- VISTA** la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità"*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 *"Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione"*;
- VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- VISTO** il decreto del Ministero delle attività produttive del 20 aprile 2005, pubblicato in G.U.R.I. 29 aprile 2005, n. 98, *"Concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale"*;

- VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 dicembre 2010, pubblicato in G.U.R.I. 7 gennaio 2011, n. 4, *“Modifica ed aggiornamento della convenzione annessa alla Concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- VISTA** la legge regionale 19 gennaio 2010, n.1 recante *“Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – L.R. n. 9/2007”*;
- VISTA** la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 21 recante *“Modifiche ed integrazioni alla L. R. 19.01.2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale”*;
- VISTA** la legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 recante *“Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”*;
- VISTA** la legge regionale 9 agosto 2012, n. 17 recante *“Modifiche alla Legge Regionale 26 aprile 2012, n. 8”*;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 (G.U.R.I. n. 78 del 2 aprile 2012), recante *“Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle province autonome”* (c.d. decreto burden-sharing);
- VISTA** la deliberazione di giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 2260 *“Legge regionale 19 gennaio 2010 n. 1, articolo 3 - Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici”*;
- VISTA** la deliberazione di giunta regionale 19 gennaio 2016, n. 41 *“D.Lgs n. 28/2011, L.R. n. 8/2012 e L.R. n. 17/2012 - modifiche ed integrazioni al disciplinare approvato con DGR n. 2260/2010 - approvazione.”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;
- VISTA** la deliberazione 17 Novembre 2015, n.1489, con la quale la Giunta regionale, sulla scorta del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.) nella seduta del 20/03/2015, ha rilasciato, con le prescrizioni riportate nel relativo verbale, il GIUDIZIO FAVOREVOLE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE e l'Autorizzazione Paesaggistica sul *“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato Castellani, e relative opere connesse, da realizzare in agro del Comune di Palazzo San Gervasio e Venosa (PZ)”* proposto dalla Società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l., stabilendo in anni cinque la validità del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato a far data dalla adozione del provvedimento conclusivo;
- VISTA** la D.D.n.23AF.2016/D.00319 del 18/11/2016, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 3, del D. Lgs.n.387/2003, alla Società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l. con sede legale in 95030 Tremestieri Etneo (CT) Piazza Tivoli n.20 - indirizzo di posta certificata: *wknbasilicatape2@pec.it* (C.F./P.I. n.04848290872) – a realizzare il progetto denominato *“Castellani”*, inerente la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico costituito da n.11 aerogeneratori tipo Nordex N131 aventi una potenza nominale di 3,545 MW per una potenza nominale complessiva di 38,995 MW da ubicare in agro dei Comuni di Maschito (PZ) e di Venosa (PZ), e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili con il cavidotto MT che attraversa anche i Comuni di Palazzo San Gervasio e Forenza per la connessione alla RTN (Rete di Trasporto Nazionale) con sottostazione utenza di trasformazione

e cavidotto AT di collegamento alla nuova SE a 150 kV, che sarà gestita da Terna Rete Italia S.r.l., ubicati nel Comune di Banzi (PZ);

**VISTA** la D.D. n. 23AF.2017/D.00101 del 7/2/2017 con la quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati dalla realizzazione delle opere e dei lavori progetto denominato "Castellani", inerente la costruzione ed esercizio del predetto impianto eolico;

**VISTA** la nota del 29/09/2017 prot. n. WKN/BAS2/ST/2017038 del 29/09/2017 della società WKN Basilicata Development PE2 srl con sede legale in 95030 Tremestieri Etneo alla Piazza Tivoli, 20 - C.F. n. 04848290872, acquisita al protocollo dipartimentale in data 04/10/2017 al n. 0155561/23AF, con la quale ha richiesto la proroga di almeno venti mesi dei termini previsti per dare inizio e fine ai lavori di costruzione del progetto denominato *Castellani* inerente il parco eolico e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da ubicare in agro dei Comuni di Maschito e Venosa (PZ), autorizzato con D.D. n.23AF.2016/D.00319 del 18/11/2016;

**ATTESO** che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio, risulta quanto segue:

- a far data dall'adozione della citata D.G.R. n. 1489 (17 Novembre 2015) decorre il termine di validità del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale per l'impianto eolico in parola, ai sensi del combinato disposto dell'art.7, comma 6, della L.R. n.47/1998 e dell'art.26, comma 6, del D.Lgs.n.152/2006;
- con D.G.R.n. 1489/2015 è stato stabilito, ai sensi dell'art.26, comma 6, del D.Lgs.n.152/2006, che il provvedimento amministrativo di rilascio della Compatibilità Ambientale ha una validità di 5 anni a far data dall'adozione dello stesso atto deliberativo e che entro detto termine dovranno essere iniziati ed ultimati tutti i lavori relativi al progetto di cui trattasi,
- ai sensi della citata D.G.R.n. 1489/2015, il Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale è, allo stato attuale, in corso di validità;
- la società WKN Basilicata Development PE2 srl risulta titolare di AUTORIZZAZIONE UNICA, ex art. 12 del D. Lgs.n.387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico di cui trattasi, rilasciata con la citata D.D.n.23AF.2016/D.00319 del 18/11/2016;
- con la D.D. n.319/2016 di autorizzazione, si prescriveva l'obbligo di dare inizio all'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili entro un anno e ad ultimare gli stessi entro tre anni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento dirigenziale autorizzativo;
- che dal progetto definitivo autorizzato alla Società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l. sono state scorporate le infrastrutture indispensabili contenute nella STMG della TICA rilasciata da Terna S.p.A. del 24/12/2015 prot. TRISPA/P20150013849 e benestiarate il 03/03/2016 prot. TRISPA/P20160001157 (cfr. Elaborato POU01 Conformità POU Terna S.p.A.) già autorizzate ad altre Società con precedenti provvedimenti amministrativi (Serra Carpaneto 3 S.r.l. con D.G.R. n.279/2013 volturate a Terna Rete Italia S.p.A. e VRG Wind 127 S.r.l. con D.D. n.552/2014 queste ultime consistenti in una nuova SE RTN a 150 kV denominata "Banzi", nel collegamento in entra-esce di questa alla linea 150 kV "Genzano-Forenza/Maschito" e nell'elettrodotto aereo a 150 kV, in affiancamento alla linea a 150 kV esistente, di collegamento tra la SE "Banzi" e la SE "Oppido" a 150 kV ubicata sul territorio del Comune di Oppido Lucano);
- con D.D. n. 23AF.2017/D.00101 del 7/2/2017 è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati dalla realizzazione delle opere e dei lavori progetto denominato "Castellani", inerente la costruzione ed esercizio dell'impianto eolico;
- la Società WKN Basilicata Development PE2 srl ha argomentato la richiesta di proroga dichiarando che non ha potuto dare inizio ai lavori di costruzione dato che:
  - o dal progetto definitivo autorizzato sono state scorporate le infrastrutture indispensabili ctenute nella STMG rilasciata da TERNA SpA già utorizzate ad altre Società con precedenti

provvedimenti amministrativi (Serra Carpaneto 3 Srl con DGR n. 279/2013 e VRG Wind 127 Srl con DD 552/2014);

- in data 11/04/2017 è stata accettata la soluzione tecnica minima di dettaglio rilasciata da Terna spA con nota 23/02/2017 prot. TE/P2017 0001469 condizionata alla volturazione a Terna SpA di tutte le opere di rete da parte delle suindicate Società;
  - ad oggi non risulta completata la volturazione a Terna da parte di VRG Wind 2017 srl;
  - la notevole complessità del progetto autorizzato ha determinato notevoli ritardi dovuti alla difficoltà di reperimento dei contatti di tutti i proprietari coinvolti;
  - che diverse particelle sono interessate da uso civico e ad oggi non risulta la disponibilità delle aree gravate da uso civico sia stata ancora ratificata dagli uffici preposti;
  - nel contempo sono in corso di valutazione le soluzioni tecniche necessarie per soddisfare le prescrizioni ricevute dall'AdB Puglia con lettera prot. 13817 del 24/10/2017 in merito alle strade di accesso agli aerogeneratori;
  - si è in attesa del rilascio del parere definitivo del Ministero dello Sviluppo Economico in merito alle opere AT e MT del progetto;
- la Società WKN ha evidenziato la necessità di almeno 18 mesi per la risoluzione delle questioni avanti esposte;
  - le Linee guida nazionali di cui al citato D.M. 10/09/2010, al paragrafo 15, punto 5, consentono, nell'ambito dei termini prescrittivi di inizio e fine dei lavori, la concessione di proroga di detti termini;
  - pertanto, ricorrono le condizioni per l'accoglimento parziale dell'istanza di cui alla citata 29/09/2017 prot. n. WKN/BAS2/ST/2017038 del 29/09/2017 della società WKN Basilicata Development PE2 srl, acquisita al protocollo dipartimentale in data 04/10/2017 al n. 2017-0155561/23AF, e per l'effetto, consentire la proroga del termine di inizio dei lavori di diciotto mesi stabilendolo al **18/05/2019** e la proroga per la ultimazione dei lavori al **17/11/2020**, quale termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale, la data entro cui ultimare gli stessi;

**RITENUTO** pertanto di poter concedere la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto eolico stabilito con DD n. 319/2016, nella modalità avanti esposta;

**CONSIDERATO** che l'oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli organi di direzione politica come individuate nella richiamata deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998 n.11 (*Individuazione degli atti di competenza della Giunta*);

#### DETERMINA

1. Di **ACCOGLIERE** parzialmente l'istanza di proroga della Società WKN Basilicata Development PE2 srl con sede legale in 95030 Tremestieri Etneo (CT) alla Piazza Tivoli, 20 - C.F. n. 04848290872 *pec: wknbasilicatape2@pec.it*, e per l'effetto prorogare di diciotto mesi il termine per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse, stabilendo che la stessa è pertanto tenuta a dare concreto avvio ai lavori di costruzione dell'impianto di cui trattasi entro e non oltre il **18/05/2019** e di prorogare altresì il termine per l'ultimazione dei lavori fissandolo al **17/11/2020** quale termine di validità del giudizio di compatibilità, a pena di perdita di efficacia della citata autorizzazione.

2. Di **DISPORRE** che la polizza fideiussoria a garanzia della dismissione dell'impianto, da trasmettere prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere sottoscritta digitalmente e inviata a mezzo pec dalla Banca o dalla Assicurazione che la presta al seguente indirizzo: *ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it*;
3. Di **STABILIRE** che restano ferme le condizioni e le prescrizioni dettate dall'autorizzazione unica regionale rilasciata alla Società WKN Basilicata Development PE2 srl con la D.D. n. 23AF.2016/D.00319 del 18/11/2016, per quanto non modificato dal presente provvedimento.
4. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Società WKN Basilicata Development PE2 srl ed ai Comuni di Maschito, Venosa, Palazzo San Gervasio, Forenza e Banzi i cui territori sono interessati dalla realizzazione dei lavori e delle opere dell'impianto eolico autorizzato.
5. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Compatibilità Ambientale, tramite il sistema informatico dei provvedimenti amministrativi della Regione Basilicata.

*Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione o pubblicazione dello stesso. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.*

L'ISTRUTTORE

**Teresa Bruno**  
IL RESPONSABILE P.O.

**Raffaele Beccasio**  
IL DIRIGENTE

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

Art.12, D.Lgs. n.387/2003 - Art.3, L.R. n. 1/2010. D.D. n.23AF.2016/D.00319 del 18/11/2016. Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili denominato "Castellani" da realizzare in agro dei Comuni di Maschito, Venosa, Forenza, Palazzo San Gervasio e Banzi, autorizzato alla Società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l. con sede legale in Tremestieri Etneo (CT). Proroga dei termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE Anna Roberti

DATA 06/12/2017

### OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Maria Carmela Santoro**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>



## Peronace Valentina

---

**Da:** Per conto di: ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it <posta-certificata@pec.basilicata.net.it>  
**Inviato:** martedì 19 dicembre 2017 16:10  
**A:** wknbasilicatape2@pec.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Impianto eolico denominato "Castellani"- Proroga dei termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori - D.D. 23AF.2017/D.01451\_ 30.11.2017  
**Allegati:** datcert.xml; postacert.eml (264 KB)

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 19/12/2017 alle ore 16:10:06 (+0100) il messaggio "Impianto eolico denominato "Castellani"- Proroga dei termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori - D.D. 23AF.2017/D.01451\_ 30.11.2017" è stato inviato da "[ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it)" indirizzato a:

[wknbasilicatape2@pec.it](mailto:wknbasilicatape2@pec.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [opec286.20171219161006.00320.04.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:opec286.20171219161006.00320.04.1.2@pec.basilicata.net.it)