



NOTA: I percorsi indicati con i colori BLU e ROSSO rappresentano itinerari alternativi entrambi possibili

LEGENDA:
— percorso idoneo al transito di autobus
— percorso non idoneo al transito di autobus

Le fasi per la realizzazione dell'intervento sono:
Fase 1
 - Realizzazione cavalcaferrovia;
 - Realizzazione via Corcianese lato nord;
 - Realizzazione strada Olmo-Ellera (tratto non interferente con abitazioni);
 - Realizzazione intersezione tra Corcianese e Olmo-Ellera.

Fase 2A
 - Realizzazione via Corcianese lato sud;
 - Realizzazione accesso proprietà privata e deviazione provvisoria accesso attraverso benzaio;
 - Realizzazione intersezione tra via Corcianese e accesso privato;
 - Realizzazione accesso benzaio

Fase 2B
 - Realizzazione strada Olmo-Ellera (lato via Bruno Buozzi) interdicendo temporaneamente gli accessi, comunque garantiti a nord;

Durante le fasi 1 e 2A i punti di chiusura al traffico saranno:
 - A) Chiusura del ramo sud della rotonda all'altezza dell'innesto con via Federico de Roberto
 - B) Chiusura di Via Corcianese all'altezza dell'innesto con via Salvatore Quasimodo
 - C) Chiusura della Strada Olmo - Ellera nel tratto tra l'intersezione con la Via Corcianese (vedere punto A) e l'abitazione al km 0+100 della NV02.

Durante la fase 2b Viene ripristinato l'attraversamento principale su Via Corcianese (eliminazione chiusure A e B) mentre viene interdetto l'accesso ad una serie di fabbricati sulla Olmo - Ellera (punto D) per il tempo strettamente necessario a realizzare l'adeguamento della sede stradale e l'installazione della barriera stradale.

Per maggiori dettagli sulle deviazioni e la segnaletica provvisoria si rimanda alle relazioni tecniche:
 IR0B02D13RHN0100001A,
 IR0B02D13RHN0200001A

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
 U.O. LINEE NODI E ARMAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA FOLIGNO-TERONTOLA

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE E VELOCIZZAZIONE SUL PRG DELLA STAZIONE DI ELLERA

VIABILITA' STRADALI
 Planimetria viabilità alternative durante le lavorazioni

SCALA :
 1:5000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IR0B	02	D	13	A5	NV0000	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione	L. Dinelli	Luglio 2020	E. Ciampi	Luglio 2020	T. Padellani	Luglio 2020	V. Conforti	Luglio 2020

ITALFERR S.p.A.
 U.O. PROGETTAZIONE LINEE E NODI
 Viale degli Ingegneri A. VITRUVIO N. 409