



KEY - PLAN

LEGENDA

- CAMPO BASE
- CANTIERE OPERATIVO
- AREA DI INTERVENTO
- OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
- ACCESSO DI CANTIERE
- SENSO DI CIRCOLAZIONE VIABILITA' ORDINARIA
- PERCORSO DI ACCESSO AL CANTIERE
- PISTE DI CANTIERE
- CHIUSURA STRADA

RECINZIONI DI CANTIERE

- RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE ALTA DENSITA', PESO 240 g/mq - L. tot. = 4730 m
- RECINZIONE REALIZZATA CON PANNELLI IN LAMIERA ZINCATO ONDULATA - L. tot. = 2721 m
- BARRIERE PREFABBRICATE TIPO NEW-JERSEY INTEGRATE CON SOVRASTANTE RECINZIONE IN RETE METALLICA - L. tot. = 606 m
- PARAPETTI DI CANTIERE - L. tot. = 818 m

CARTELLONISTA DI CANTIERE

- CARTELLINO DI CANTIERE
- PACCHETTO DI MEDICAZIONE
- TELEFONO
- ESTINTORE PORTATILE
- DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
- USCITA AUTOMEZZI
- LIMITE DI VELOCITA' 30 Km/h
- DIVIETO DI ACCESSO

- ### MACROFASE 7
- SV - TRATTI ALL'APERTO - SVINCOLO**
RETE GAS - Spostamento linea interrata eseguita da Ente Gestore (BIM-GAS)
 - VS - TRATTI ALL'APERTO - VIABILITA' SECONDARIE**
VS.01 - Via Annibale del Lotto
 - SV - TRATTI ALL'APERTO - SVINCOLO**
SV.01 - Svincolo Lato Belluno e raccordo con la S.S. 51
SV.02 - Svincolo Lato Cortina e raccordo con la S.S. 51
 - OS - OPERE DI SOSTEGNO**
OS.04 - Paratia di Pali L= 45,00 m
 - VE - VEGETAZIONE INTORNO ALLA INFRASTRUTTURA**
VE.11 - Svincolo Lato Belluno
VE.12 - Svincolo Lato Cortina
 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI**
IM.01 - Impianti di svincolo Lato Belluno
M.02 - Impianti di svincolo Lato Cortina
M.04 - Impianto Smart Road
 - LF - LAVORI FINALI**
 - LC - LAVORI DI COMPLETAMENTO SU INTERA TRATTA**
Realizzazione Binder
Realizzazione strato di usura
Realizzazione segnaletica orizzontale
Apertura al traffico della nuova bretella

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
101 S. Marcellino, da 30133 Venezia Mestre T. 041 2911411 - F. 041 2911721
Pec: anas.veneto@postacert.azionari.san.it - www.stradanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con unico azionista soggetta all'articolo di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 150/2002 (convertito con L. 179/2002)
Sede Legale: Via Alessandro, 10 - 00100 Roma T. 06 48811 - F. 06 48814652/4
Pec: anas@postacert.azionari.san.it
Cap. Soc. Euro 2.289.802.000/000 - I.C.E. S.E.A. 1024851 - P.A.A. 02133881003 - C.F. 8039485987

S.S. 51 "di Alemagna" Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore

PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ettore de la GREENELAIS

MANDATARIA

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. R. Zanoli
Ord. Ingg. Provincia di Padova n.2351

MANDATI

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. G.T. Thai Huynh
Ord. Ingg. Provincia di Padova n.4280

MANDATI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. P. Galati
Ord. Ingg. Provincia di Padova n.2433

CANTIERIZZAZIONE

Pianimetria Macrofase 7

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. MSVE14 E 2102	MSVE14E2102-TOOCD00CANPL09	B	1:1000
CODICE ELAB. TOOCD00CANPL09			

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	Emissione (incorporazione osservazioni)	10.2021	N. Di Stefano	E. Di Rienzo	G.T. Thai Huynh
A	Emisione	09.2021	N. Di Stefano	E. Di Rienzo	G.T. Thai Huynh