



KEY - PLAN

LEGENDA

	CAMPO BASE		ACCESSO DI CANTIERE
	CANTIERE OPERATIVO		SENSO DI CIRCOLAZIONE VIABILITÀ ORDINARIA
	AREA DI INTERVENTO		PERCORSO DI ACCESSO AL CANTIERE
	OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE		PISTE DI CANTIERE
	OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI		CHIUSURA STRADA

RECINZIONI DI CANTIERE

- RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ, PESO 240 g/mq - L. tot. = 579 m
- RECINZIONE REALIZZATA CON PANNELLI IN LAMIERA ZINCATO ONDULATA - L. tot. = 129 m
- BARRIERE PREFABBRICATE TIPO NEW-JERSEY INTEGRATE CON SOVRASTANTE RECINZIONE IN RETE METALLICA - L. tot. = 183 m
- PARAPETTI DI CANTIERE - L. tot. = 818 m

CARTELLONISTA DI CANTIERE

	CARTELLO DI CANTIERE		DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
	PACCHETTO DI MEDICAZIONE		USCITA AUTOMEZZI
	TELEFONO		LIMITE DI VELOCITÀ 30 Km/h
	ESTINTORE PORTATILE		DIVIETO DI ACCESSO

MACROFASE 8

- SV - TRATTI ALL'APERTO - SVINCOLO**
SV.02 - Svincolo Lato Cortina e raccordo con la S.S. 51
Spostamento definitivo sottoservizi eseguita da Ente Gestore (TIM)
E-DISTRIBUZIONE - Spostamento definitivo sottoservizi interferenti eseguito da Ente Gestore
Spostamento palo Smart-Road in posizione definitiva
- VE - VEGETAZIONE INTORNO ALLA INFRASTRUTTURA**
VE.07 - Via Annibale del Lotto
VE.12 - Svincolo Lato Cortina
- TA - TRATTAMENTO ACQUE**
TA.04 - Vasca acqua di piattaforma nr. 04
- LF - LAVORI FINALI**
- RA - RIMOZIONE ACCANTERAMENTO**
Rimozione viabilità provvisoria - Svincolo lato Cortina
Ripristino aree di cantiere e piste provvisorie
Rimozione Cantiere Base e Cantiere Operativo CO.01
Rimozione delle recinzioni di cantiere
- FINE LAVORI**

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
101 S. Marcellino, 481013 Venezia Mestre T. 041/481.2911411 - F. 041/481.5373221
Pec: anas.veneto@postacert.orsnanas.it - www.orsnanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con unico socio soggetta all'autorità di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 158/2002 (convertito con il D.L. 179/2002)
Sede Legale: Via Montebelluna, 10 - 00100 Roma T. 06/481.44401 - F. 06/481.4450224
Pec: anas@postacert.orsnanas.it
Cap. Soc. Euro 2.289.802.200/200 - IRI S.p.A. 1024851 P.A.A. 02/13881003 C.F. 803945987

S.S. 51 "di Alemagna"

Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore

PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ettore de la GREENELIAS

<p>MANDATARIA</p>	<p>MANDATI</p>	<p>MANDATI</p>
<p>IL DIRETTORE TECNICO</p> <p>Ing. R. Zanetti Ord. Ingg. Provincia di Padova n.2351</p>	<p>IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</p> <p>Ing. G.T. Thai Huynh Ord. Ingg. Provincia di Padova n.4280</p>	<p>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p> <p>Ing. F. Gallo Ord. Ingg. Provincia di Padova n.2433</p>

CANTIERIZZAZIONE

Planimetria Macrofase 8

CODICE PROGETTO	PROGETTO	LIV. PROJ.	NO. PROJ.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
MSVE14	E	2	102	MSVE14E2102-T00CAOOCANPL10	C	1:1000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	Emissione per recepimento sottoservizi	12.2021	F. Lorenzin	E. Di Rienzo	G.T. Thai Huynh
B	Emissione (recepimento osservazioni)	10.2021	N. Di Stefano	E. Di Rienzo	G.T. Thai Huynh
A	Emissione	09.2021	N. Di Stefano	E. Di Rienzo	G.T. Thai Huynh