



LEGENDA

- CAMPO BASE
- CANTIERE OPERATIVO
- AREA DI INTERVENTO
- OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
- ACCESSO AI CANTIERI
- PISTE DI CANTIERI
- VIABILITÀ PRINCIPALE
- VIABILITÀ SECONDARIA
- INDIVIDUAZIONE VIABILITÀ SOGGETTE A MODIFICA

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

- PREAVVISO LAVORI (500 m)
- USCITA AUTOMEZZI
- AUTOMEZZI IN MANOVRA
- DEVIAZIONE VIABILITÀ
- STRADA CHIUSA
- OBBLIGO DI SVOLTA

VIABILITÀ MACROFASE 6

Saranno da prevedere, in accordo con la polizia locale, dei rallentamenti per la presenza di mezzi pesanti in manovra di ingresso/uscita dai cantieri.

- RIPRISTINO DI VIA DEL LAGO**
Ripristino della viabilità
- NUOVA VIABILITÀ DI VIA BEATA VERGINE**
La viabilità di via Beata Vergine verrà spostata nella nuova sede stradale
- DEVIAZIONE DI SS. 51 VIA NAZIONALE**
La viabilità principale della SS. 51 subirà una deviazione provvisoria a nord con mantenimento del collegamento a via del Lotto

VIABILITÀ MACROFASE 7 - SOTTOFASE 1

Saranno da prevedere, in accordo con la polizia locale, dei rallentamenti per la presenza di mezzi pesanti in manovra di ingresso/uscita dai cantieri.

- DEVIAZIONE SU NUOVA SEDE STRADALE DELLA SS. 51**
La viabilità principale della SS. 51 verrà deviata sulla nuova sede stradale di progetto
- MODIFICA ALLA PRECEDENTE DEVIAZIONE DI SS. 51 VIA NAZIONALE PER ACCESSO A VIA DEL LOTTO**
Modifica alla precedente deviazione SS. 51 via Nazionale per consentire l'accesso da via del Lotto
- CHIUSURA DELLA SS. 51 VIA ROMA**
La viabilità sarà deviata verso nord per consentire l'accesso alla nuova SS. 51 direzione Belluno

VIABILITÀ MACROFASE 7 - SOTTOFASE 2

Saranno da prevedere, in accordo con la polizia locale, dei rallentamenti per la presenza di mezzi pesanti in manovra di ingresso/uscita dai cantieri.

- MANTENIMENTO DEVIAZIONE SU NUOVA SEDE STRADALE DELLA SS. 51**
La viabilità principale della SS. 51 verrà deviata sulla nuova sede stradale di progetto
- MODIFICA ALLA PRECEDENTE DEVIAZIONE DI SS. 51 VIA NAZIONALE PER ACCESSO A VIA DEL LOTTO**
Modifica alla precedente deviazione SS. 51 via Nazionale per consentire l'accesso da via del Lotto
- RIAPERTURA DELLA SS. 51 VIA ROMA**
Riapertura della SS. 51 sulla nuova viabilità

VIABILITÀ MACROFASE 8

Saranno da prevedere, in accordo con la polizia locale, dei rallentamenti per la presenza di mezzi pesanti in manovra di ingresso/uscita dai cantieri.

- SPOSTAMENTO VIABILITÀ SU NUOVA SEDE STRADALE SS. 51**
La viabilità principale della SS. 51 verrà deviata su tutta la nuova sede stradale di progetto
- NUOVA VIABILITÀ SU VIA DEL LOTTO**
Attivazione della nuova strada di collegamento a via del Lotto

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
101 S. Marcellino, 30173 Venezia-Mestre T. 041/491.2911411 - F. 041/537321
Pec: sanas.veneto@postacert.azionisanas.it - www.stradanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con unico socio soggetta all'ordinanza di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e controllata ai sensi del D.L. 150/2002 (convertito con L. 179/2002)
Sede Legale: Via Manfredo, 11 - 00192 Roma T. 06/4786.4441 - F. 06/4786.4452/24
Pec: anas@postacert.azionisanas.it
Cap. Soc. Euro 2.000.000.000,00 I.C.E.A. 1024851 P.IVA 02133881003 C.F. 8028445987

S.S. 51 "di Alemagna"
Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore

PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ettore de la GREENELLAS

MANDATARIA: **NET ENGINEERING**

MANDATI: **SWS** e **ambiente**

IL DIRETTORE TECNICO: Ing. R. Zanetti
Ord. Ingg. Provincia di Padova n.2301

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. G.T. Thai Huynh
Ord. Ingg. Provincia di Padova n.4280

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. P. Calore
Ord. Ingg. Provincia di Padova n.2433

CANTIERIZZAZIONE

Planimetria generale cantieri e viabilità di accesso nelle Macrofasi 6, 7 e 8

CODICE PROGETTO	MSVE14E	MSVE14E2102-TOOCAOOCANPL13	REVISIONE	SCALA:	
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.			
MSVE14	E	2102		1:5000	
CODICE ELAB.	TOO CAO OCAN PL13			A	
A	Emisore	10/2021	N. Di Stefano	P. Calore	G.T. Thai Huynh
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO