



LEGENDA

CB - CANTIERE BASE	VIABILITA' PRIMARIA
CO - CANTIERE OPERATIVO	VIABILITA' PRINCIPALE
AT - AREA TECNICA	VIABILITA' SECONDARIA
AS - AREA DI STOCCAGGIO	VIABILITA' LOCALE
DT - DEPOSITO TEMPORANEO	PISTA DI CANTIERE
AR - CANTIERE DI ARMAMENTO	ACCESSO AI CANTIERI
AREA DI LAVORO	DIREZIONI
DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO IN SOTTOPASSO
DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO	LINEA FERROVIARIA PROGETTO IN SOTTOPASSO
OPERE DI PROGETTO	LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
OPERE DA DEMOLIRE	LINEA FERROVIARIA PROVVISORIA
OPERE REALIZZATE IN FASE PRECEDENTE	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA ALTRO INTERVENTO
OPERE PROVVISORIE	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA ALTRO INTERVENTO
OPERE REALIZZATE DA ALTRO APPALTO	DEMOLIZIONI

NOTE:

- L'ipotesi di cantierizzazione rappresentata non è vincolante ai fini di eventuali diverse soluzioni che l'Appaltatore intenderà attuare nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, dei tempi e costi previsti per l'esecuzione delle opere.
- Le attività preparatorie delle aree comprendono: pulizia e sfalcatura delle superfici, sgombero di eventuali materiali presenti e regolazione dell'area, allineamento di una recinzione di cantiere.
- Alla fine dei lavori le aree verranno ripristinate allo stato ante-opera.



CANTIERE	SUPERFICIE
CA.02	22.300 mq
AT.02	11.200 mq
CO.03	11.400 mq
CO.04	46.750 mq
CB.02	14.100 mq
AS.03	11.300 mq
AS.04	54.500 mq
DT.01	20.000 mq
DT.02	45.000 mq
DT.03	40.000 mq

COMMITTENTE: **RFI** (R.F. ITALIANA FERROVIARIA ITALIANA) GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** (GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE)

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
 ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA
 ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
 QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
 LOTTO 3A: CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO
 CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA DELLE AREE DI CANTIERE E VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TAV. 1/2

SCALA: 1:5.000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IB00Q	3A	R	53	P5	CA0000	001	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Controllato
A	Emissione esecutiva	F. Farini	Dicembre 2020	F. Farini	Dicembre 2020	C. Mazzocchi	Dicembre 2020	S. Mazzocchi
B	Emissione esecutiva	F. Farini	Gennaio 2021	F. Farini	Gennaio 2021	C. Mazzocchi	Gennaio 2021	S. Mazzocchi
C	Aggiornamento a seguito richiesta RFI	F. Farini	Giugno 2021	F. Farini	Giugno 2021	C. Mazzocchi	Giugno 2021	S. Mazzocchi

File: B003AR3PSCA000001C n. Etab.: