



REGIONE PUGLIA

COMUNE DI GUAGNANO

PROVINCIA DI LECCE

Località "Li Poggi"



IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE "LI POGGI" - POTENZA DI PICCO 30,06 MW_p

OPERE DI CONNESSIONE NEI COMUNI DI: GUAGNANO (LE), SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), ERCHIE (BR)

PROGETTO DEFINITIVO - CODICE AU V1YFCO5

PROGETTAZIONE:



Viale M. Chiatante n. 60 - 73100 LECCE
Tel. 0832-242193
e-mail: info@iaing.it

COMMITTENTE:



ACCIONA Energia Global Italia S.r.l.
Via Achille Campanile, n. 73 - 00144 ROMA
Tel. +39 06 5051 4225

Ing. Gianluca Perrone

Ing. Enrico Fedele



Titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA

<small>Questo elaborato è di proprietà della IA.ING s.r.l. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito</small>	Data	Codice Pratica	Codice Ident. Elaborato	Scala	N. Elaborato
	24/06/2021	V1YFCO5_DocumentazioneSpecialistica_09			ED.25.00
	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione	
F.P.	E.F./F.P.	E.F./G.P.	Elaborato Descrittivo		
N° revisione	Data Revisione	Oggetto revisione			
0	24/06/2021	Prima emissione			

AVVIO ESECUZIONE DEI LAVORI		→ ←														
DESCRIZIONE ATTIVITA'		MESE														
INGEGNERIA e INDAGINI DI CAMPO		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Sondaggi geognostici		■	■	■	■											
Rilievi topografici			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Progettazione esecutiva			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Convenzioni Enti + Autorizzazioni di II livello			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DESCRIZIONE ATTIVITA'		MESE														
PROCUREMENT		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
MODULI PV																
Richiesta offerte				■												
Recepimento offerte				■												
Valutazione offerte				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ordine di acquisto				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produzione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Consegna									■	■	■	■	■	■	■	■
POWER STATION																
Richiesta offerte				■												
Recepimento offerte				■												
Valutazione offerte				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ordine di acquisto				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produzione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Consegna										■	■					
TRACKING SYSTEM																
Richiesta offerte				■												
Recepimento offerte				■												
Valutazione offerte				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ordine di acquisto				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produzione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Consegna											■	■				
STRUTTURE METALLICHE																
Richiesta offerte				■												
Recepimento offerte				■												
Valutazione offerte				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ordine di acquisto				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produzione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Consegna																
SISTEMA SCADA																
Richiesta offerte				■												
Recepimento offerte				■												
Valutazione offerte				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ordine di acquisto				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produzione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Consegna																
CAVI ELETTRICI (BT, MT, DC)																
Richiesta offerte				■												
Recepimento offerte				■												
Valutazione offerte				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ordine di acquisto				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produzione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Consegna																
SISTEMA ANTINTRUSIONE																
Richiesta offerte				■												
Recepimento offerte				■												
Valutazione offerte				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ordine di acquisto				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produzione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Consegna																
SSE 150/30 kV E OPERE CONNESSIONE 150 kV																
Richiesta offerte					■	■										
Recepimento offerte					■	■										
Valutazione offerte					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ordine di acquisto					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produzione					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Consegna																
APPALTI DEI LAVORI		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
LAVORI CIVILI																

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Richiesta offerte															
Recepimento offerte															
Valutazione offerte															
Affidamento lavori															
LAVORI ELETTRICI															
Richiesta offerte															
Recepimento offerte															
Valutazione offerte															
Affidamento lavori															
LAVORI SSE 150/30 kV E O.C. 150 kV															
Richiesta offerte															
Recepimento offerte															
Valutazione offerte															
Affidamento lavori															
LAVORI DI COSTRUZIONE															
IMPIANTO DI PRODUZIONE															
Consegna delle aree ed accantieramento															
Preparazione delle aree															
Montaggio recinzione e cancello di accesso															
Battitura pali sostegno strutture															
Realizzazione viabilità interna di impianto															
Scavi basamenti power station															
Realizzazione basamenti power station															
Scavo cavidotti DC e BT impianto															
Posa rete di terra di impianto															
Installazione power station															
Montaggi strutture e tracking system															
Montaggi moduli PV															
Completamento meccanico															
Posa cavi DC interrati (inverter, string boxes)															
Posa cavi tracking system															
Posa cavi dati															
Posa cavi videosorveglianza e illuminazione															
Installazione videosorveglianza e illuminazione															
Collegamento cavi posati															
Completamento elettrico															
CAVIDOTTO DI COLLEGAMENTO ALLA SSE															
Scavi trincee e scavi NO-DIG															
Posa cavi MT interrati															
Realizzazione giunti di collegamento cavi															
Prove su cavi e completamento elettrico															
SSE 150/30 kV															
Consegna delle aree ed accantieramento															
Sbancamento delle aree ed esecuzione scavi															
Posa rete di terra SSE															
Costruzione edificio SSE															
Costruzione fondazioni apparecchiature AT															
Impianto trattamento acque meteoriche															
Costruzione recinzione perimetrale															
Posa di sottoservizi e allestimento piazzali															
Installazione apparecchiature AT e trasformatore															
Installazione apparecchiature elettriche edificio SSE															
Cablaggi e connessioni cavi MT e BT															
Completamento meccanico ed elettrico															
OPERE CONNESSIONE 150 kV															
Sbancamento delle aree ed esecuzione scavi															
Posa rete di terra AREA CONDIVISA															
Costruzione edificio E-distribuzione															
Costruzione fondazioni apparecchiature AT															
Costruzione recinzione perimetrale															
Posa di sottoservizi e allestimento piazzali															
Installazione apparecchiature AT ed MT															
Cablaggi e connessioni cavi MT e BT															
Scavi trincee cavidotto 150 kV															
Posa cavi AT interrati															
Realizzazione giunti cavi AT															
Completamento meccanico ed elettrico															
COMMISSIONING															
Commissioning & tests															
SSE pronta per energizzazione															