


COPIA SPEDITA



Autorità Portuale
Livorno

PROT. N. 3153

Anticipata via fax



Impresa Pietro Cidonio S.p.A.
Via Giuseppe Mazzini 88
00195 ROMA
fax 06/3729036 - 0586/905177

c.a. Ing. Marco Rinaldo

OGGETTO: Lavori di realizzazione del nuovo attracco per traghetti e messa in sicurezza dell'approdo turistico dell'isola di Capraia.

Con la presente si trasmettono le seguenti autorizzazioni, relative ai lavori in oggetto, rilasciate dal Comune di Capraia Isola:

- Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee
- Autorizzazione per la proroga delle lavorazioni a mare fino al 30.06.08

Livorno 28.03.2008

Il Direttore dei Lavori
(Ing. G. Del Gatto)

POSTA IN ARRIVO	
<input type="checkbox"/> Campana	<input type="checkbox"/> Verzoni
<input checked="" type="checkbox"/> Del Gatto	<input type="checkbox"/> Keszei
<input type="checkbox"/> Pribaz	<input type="checkbox"/> Lodde
<input checked="" type="checkbox"/> Ing. Tortoplin	



57123 LIVORNO - SCALI ROSCIANO, 6/7 - C.P. 614 LIVORNO
TEL 0586249411 - FAX 0586249514 - P. IVA 00101240497
<http://www.porto.livorno.it> e.mail: info@porto.livorno.it



COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno

Via Vittorio Emanuele n.26 57032 Capraia Isola
Tel. 0586 – 905025
Fax 0586 - 905113
Email: ut.capraiaisola@libero.it
[www.comune capraiaisola.it](http://www.comune.capraiaisola.it)

Spett.le **AUTORITA' PORTUALE**
LIVORNO
Scali Rosciano n.6
57123 LIVORNO

Oggetto: *Lavori per la realizzazione del nuovo attracco per traghetti e messa in sicurezza dell'approdo turistico dell'isola di Capraia*

Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee
Ex Delib. C.R. Toscana n.77 – Allegato 1, Parte 3[^]

Premesso che il Comune risulta dotato di Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale redatto in Attuazione sensi della L.447/1995 e dalla L.R. 89/1998 e che non risulta dotato di Regolamento Acustico Comunale, il conseguente rilascio dell' Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee è disciplinato dalla Delib. CR Toscana n.77 del 22.02.2000, Allegato 1 parte 3[^].

Nello specifico, al punto 3.2.1 "Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura" e 3.3 "Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti " in quanto trattasi di lavorazioni che si prolungano per una durata maggiore di giorni 20, La Deroga risulta possibile previa presentazione di una **Relazione descrittiva** dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'ART. 16 LR 89/98 che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno

Via Vittorio Emanuele n.26 57032 Capraia Isola

Tel. 0586 - 905025

Fax 0586 - 905113

Email: ut.capraiaisola@libero.it

www.comune.capraiaisola.it

Vista la Relazione allegata alla Richiesta redatta dalla Dott.ssa Tiziana Agostani che racchiude l'esame dei punti sopra detti.

Atteso che in mancanza di Regolamento Acustico Comunale le opere di cui trattasi non possono ricomprendersi all'interno di un provvedimento in "deroga semplificata", ma che sono individuabili nei procedimenti in "deroga non semplificata" per attività che rientrano altresì al punto 3.3 della parte 3 della D.C.R. (delibera Consiglio Regionale) 77/2000: per tale deroga è necessaria una domanda di autorizzazione.

Vista la Domanda di Autorizzazione presentata dalla Autorità Portuale di Livorno in data 19.02.2008.

**RILASCIATA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AL CRITERIO DIFFERENZIALE**

e

LA DEROGA AL LIVELLO ASSOLUTO DI EMISSIONE

Nei periodi sotto indicati per l'utilizzo contemporaneo
della Motobetta "San Marco" e del Pontone "Multedo" e
l'attrezzatura di perforazione
ex D.C.R. Toscana n.77/2000

PRESCRIZIONI

La presente Autorizzazione ha validità fino al 30 Giugno 2008

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Riccardo PORCIATTI

Capraia Isola, 29.02.2008





Originale al
protocollo 25/3

COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno

Via Vittorio Emanuele n.26 57032 Capraia Isola
Tel. 0586 - 905025
Fax 0586 - 905113
Email: ut.capraiaisola@libero.it
www.comunecapraiaisola.it

Spett.le **AUTORITA' PORTUALE**
LIVORNO
Scali Rosciano n.6
57123 LIVORNO

Oggetto: Lavori per la realizzazione del nuovo attracco per traghetti e messa in sicurezza dell'approdo turistico dell'isola di Capraia

Autorizzazione per la proroga delle lavorazioni fino al 30 Giugno 2008
Decreto di pronuncia di compatibilità Ambientale DEC7DSA72005/00858 del 08/08/2005

VISTA l'istanza n. prot. 151 del 26.02.2008 presentata dall'Autorità portuale di Livorno, finalizzata alla richiesta di proroga delle lavorazioni a mare fino al 30 Giugno 2008;

VISTO il Decreto di pronuncia di compatibilità Ambientale DEC/DSA/2005/00858 del 08/08/2005 che prevede che "le lavorazioni a mare devono essere effettuate nel periodo 1 ottobre -31 marzo, e solo in caso di motivate esigenze di necessità ed urgenza di completamento di interventi avviati, possono proseguire oltre il 31 marzo, previa Autorizzazione del comune, sentite l'ARPAT e l'Azienda sanitaria Locale";

CONSIDERATO che la stagione invernale è stata caratterizzata da forti venti di grecale che hanno costretto alla esecuzione delle lavorazioni a mare con forti perdite temporali rispetto al cronoprogramma dei lavori;

VISTA la richiesta avanzata da questa Amministrazione all'ARPAT Ed all'AUSL in data 29.02.2008 n. prot.174, circa la fattibilità di concedere la proroga alle lavorazioni oltre il termine stabilito e più precisamente fino al 30 Giugno ;

VISTA la risposta Arpat n. prot. 26463 del 18.03.2008 giunta in data 19.03.2008 ns. prot. 261 - che si allega alla presente Autorizzazione per farne parte integrante);

SENTITO l'AUSL Livorno che ha espresso parere favorevole in merito;



COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno

Via Vittorio Emanuele n.26 57032 Capraia Isola
Tel. 0586 - 905025
Fax 0586 - 905113
Email: ut.capraiaisola@libero.it
www.comunecapraiaisola.it

ATTESO che ricorrono i termini di cui al DEC/DSA/2005/00858, parte Prescrizioni: Punto g), pag.37, per concedere la proroga richiesta;

**RILASCIA AUTORIZZAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI DELLE
LAVORAZIONI A MARE PREVISTE DAL DEC/DSA/2005/00858
DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO FINO AL 30 GIUGNO 2008**

PRESCRIZIONI

La presente Autorizzazione ha validità fino al 30 Giugno 2008
Vedi Nota ARPAT Livorno n.26463 del 18.03.2008

Capraia Isola, 20.03.2008

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. ~~Riccardo~~ PORCIATTI



ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

Dipartimento provinciale di Livorno

57126 LIVORNO via Marradi, 114
tel. 0586/263411 fax 0586/263477
P.IVA 04686180481

Prot. n° 26463

cl. DP.LI 01.19.03/ 1

del 18 marzo 2008

Precedenti: vs.rif. prot. N° 174 UT/RP/rp del 29.02.2008 ns.prot. 22995/1.19.03/1 del 13.03.2008

a mezzo:

A **Comune di Capraia Isola**

Dott. Arch. Riccardo Porciatti

Fax n° 0586905113

p.c.

originale copia per conoscenza minuta per archivio unico originale agli atti

Oggetto: Lavori per la realizzazione del nuovo attracco traghetti e messa in sicurezza dell'approdo turistico dell'isola di Capraia - Autorizzazione prolungamento lavori al mese di giugno 2008.


In riferimento all'oggetto, questo Dipartimento, considerato che le lavorazioni a mare sono eseguite in zone distanti dai punti ufficiali di prelievo dell'acqua di mare per gli adempimenti previsti dal D.P.R. 470/82, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

Tenuto conto, però, che i prelievi di tali acque avranno inizio a partire da prossimo mese di aprile 2008 e si protrarranno fino al settembre successivo, si raccomanda di segnalare immediatamente alle autorità competenti qualsiasi evento che potesse essere ricondotto a quanto previsto dal comma e dell'art. 5 del predetto Decreto.

Distinti saluti

Il Responsabile del Dipartimento ARPAT Livorno

Dott. Fabrizio Righini



Protocollo di Segreteria
Provincia di Livorno
Prot. N. 264 del 19/03/08
del 6 5 5

