

# HUB PORTUALE ravenna



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico centro settentrionale



APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA,  
ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI,  
NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E  
RIUTILIZZO MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE  
AL P.R.P VIGENTE 2007 - I FASE - PORTO DI RAVENNA

## PROGETTO ESECUTIVO

**oggetto** BA - BANCHINA "E" - "F" - "G" - "H" - TRATTAROLI SUD/NORD  
ELABORATI GENERALI  
ELENCO ELABORATI - CANTIERI E-F-G-H

**file**  
1114-E-BAT-GEN-EE-01-2

**codice**  
1114-E-BAT-GEN-EE-01-2

**scala**  
-

Revisione	data	causale	redatto	verificato	approvato
0	28/07/2021	Prima emissione	A. Longo	A. Longo	M. Di Stefano
1	15/09/2021	Emissione per approvazione	A. Longo	A. Longo	M. Di Stefano
2	06/12/2021	Revisione per riscontro validazione	A. Longo	A. Longo	M. Di Stefano

responsabile delle Integrazioni Specialistiche: **Ing. Lucia de Angelis**

responsabile del Procedimento: **Ing. Matteo Graziani**

committente



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale  
Via Antico Squero, 31  
48122 Ravenna

contraente generale



Consorzio Stabile Grandi Lavori Srl  
Piazza del Popolo 18  
00187 Roma



DEME - Dredging International NV  
Haven 1025 - Scheldedijk 30  
2070 Zwijndrecht - Belgium

progettisti



Technital S.p.A.  
Via Carlo Cattaneo, 20  
37121 Verona

Direttore Tecnico  
Dott. Ing. Filippo Busola



F&M Ingegneria SpA  
Via Belvedere 8/10  
30035 Mirano (VE)

Direttore Tecnico  
Dott. Ing. Tommaso Tassi



SISPI srl  
Via Filangieri 11  
80121 Napoli

Direttore Tecnico  
Dott. Ing. Marco Di Stefano

Criteria	COD. PROGETTO										TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA	DATA CONSEGNA	Firma Progettista		
BA - BANCHINA "E" - "F" - "G" - "H" - TRATTAROLI SUD/NORD													15/09/2021			
1 Elaborati generali													30/11/2021			
1114-E-BAT-GEN-EE-01-2	1	1	1	4	E	BA	T	GEN	EE	0	1	2	Elenco elaborati - Cantieri E-F-G-H	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-GEN-RG-01-1	1	1	1	4	E	BA	T	GEN	RG	0	1	1	Relazione Generale - Cantieri E-F-G-H	-	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAE-GEN-RG-02-0	1	1	1	4	E	BA	E	GEN	RG	0	2	0	Relazione sulle criticità banchina E F G H – Trattaroli sud	-	08/03/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-STR-RC-01-1	1	1	1	4	E	BA	T	STR	RC	0	1	1	Relazione di calcolo strutture - Cantieri E-F-G-H	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-ETE-RT-01-0	1	1	1	4	E	BA	F	ETE	RT	0	1	0	Relazione sulla gestione delle materie - Cantiere F	-	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-ETE-RT-01-0	1	1	1	4	E	BA	G	ETE	RT	0	1	0	Relazione sulla gestione delle materie - Cantiere G	-	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-ETE-RT-01-0	1	1	1	4	E	BA	H	ETE	RT	0	1	0	Relazione sulla gestione delle materie - Cantiere H	-	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-IMP-RT-01-0	1	1	1	4	E	BA	T	IMP	RT	0	1	0	Relazione tecnica impianti	-	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-ETE-MN-01-0	1	1	1	4	E	BA	T	ETE	MN	0	1	0	Piano di manutenzione - Cantieri E-F-G-H	-	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-ETE-KS-01-0	1	1	1	4	E	BA	T	ETE	KS	0	1	0	Disciplinare tecnico prestazionale - Cantieri E-F-G-H	-	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAE-ETE-CR-01-0	1	1	1	4	E	BA	E	ETE	CR	0	1	0	Cronoprogramma - Cantiere E	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-ETE-CR-01-0	1	1	1	4	E	BA	F	ETE	CR	0	1	0	Cronoprogramma - Cantiere F	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-ETE-CR-01-0	1	1	1	4	E	BA	G	ETE	CR	0	1	0	Cronoprogramma - Cantiere G	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-ETE-CR-01-0	1	1	1	4	E	BA	H	ETE	CR	0	1	0	Cronoprogramma - Cantiere H	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAE-ETE-CM-01-2	1	1	1	4	E	BA	E	ETE	CM	0	1	2	Computo metrico estimativo - Stralcio Banchina E	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-ETE-CM-01-2	1	1	1	4	E	BA	F	ETE	CM	0	1	2	Computo metrico estimativo - Stralcio Banchina F	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-ETE-CM-01-2	1	1	1	4	E	BA	G	ETE	CM	0	1	2	Computo metrico estimativo - Stralcio Banchina G	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-ETE-CM-01-2	1	1	1	4	E	BA	H	ETE	CM	0	1	2	Computo metrico estimativo - Stralcio Banchina H	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAE-ETE-AB-01-2	1	1	1	4	E	BA	E	ETE	AB	0	1	2	Allegato al computo metrico - Abaco quantità arredi, strutture e pavimentazioni banchina E	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-ETE-AB-01-2	1	1	1	4	E	BA	F	ETE	AB	0	1	2	Allegato al computo metrico - Abaco quantità arredi, strutture e pavimentazioni banchina F	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-ETE-AB-01-2	1	1	1	4	E	BA	G	ETE	AB	0	1	2	Allegato al computo metrico - Abaco quantità arredi, strutture e pavimentazioni banchina G	-	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-ETE-AB-01-2	1	1	1	4	E	BA	H	ETE	AB	0	1	2	Allegato al computo metrico - Abaco quantità arredi, strutture e pavimentazioni banchina H	-	06/12/2021	M. Di Stefano

Criteria	COD. PROGETTO										TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA	DATA CONSEGNA	Firma Progettista		
<b>2 Elaborati grafici generali - CANTIERE E</b>												30/11/2021				
1114-E-BAE-STR-PL-01-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PL	0	1	1	Planimetria di inquadramento	1:5000	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-PL-02-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PL	0	2	1	Planimetria generale SDF - Inquadramento	1:500	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-PI-01-2	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PI	0	1	2	Pianta SDF - Inq. 1	1:100	06/12/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-PI-02-2	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PI	0	2	2	Pianta SDF - Inq. 2	1:100	06/12/2021	F. Busola
1114-E-BAE-IMP-PL-01-1	1	1	1	4	E	BA	E	IMP	PL	0	1	1	Planimetria impianti - Stato di Fatto SDF	1:500	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-ST-01-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	ST	0	1	1	Sezioni tipo SDF - Trattaroli Nord	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-ST-02-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	ST	0	2	1	Sezioni tipo SDF - Trattaroli Sud	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-PL-03-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PL	0	3	1	Planimetria generale Stato di Progetto SDP	1:500	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-PI-05-2	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PI	0	5	2	Pianta SDP - Inq. 1	1:100	06/12/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-PI-06-2	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PI	0	6	2	Pianta SDP - Inq. 2	1:100	06/12/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-ST-03-2	1	1	1	4	E	BA	E	STR	ST	0	3	2	Sezioni tipo SDP - Trattaroli Nord	1:100	06/12/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-ST-04-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	ST	0	4	1	Sezioni tipo SDP - Trattaroli Sud	1:100	06/12/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-PF-01-2	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PF	0	1	2	Profilo generale della banchina - SDP	1:500	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-DEM-PL-01-1	1	1	1	4	E	BA	E	DEM	PL	0	1	1	Planimetria generale delle demolizioni e degli scavi	1:500	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-DEM-PI-01-1	1	1	1	4	E	BA	E	DEM	PI	0	1	1	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.1	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-DEM-PI-02-1	1	1	1	4	E	BA	E	DEM	PI	0	2	1	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.2	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-DEM-PI-03-1	1	1	1	4	E	BA	E	DEM	PI	0	3	1	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.3	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-DEM-PI-04-1	1	1	1	4	E	BA	E	DEM	PI	0	4	1	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.4	1:100	15/09/2021	F. Busola
<b>3 Strutture - CANTIERE E</b>																
1114-E-BAE-STR-PT-01-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PT	0	1	1	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 1	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-PT-02-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PT	0	2	1	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 2	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-PT-03-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PT	0	3	1	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 3	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-PT-04-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	PT	0	4	1	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 4	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-CA-01-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	CA	0	1	1	Piattaforma in c.a. - Carpenteria, armatura e particolari costruttivi: sezioni (Trattaroli Sud)	1:100	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAE-STR-CA-02-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	CA	0	2	1	Piattaforma in c.a. - Carpenteria, armatura e particolari costruttivi: stralcio planimetrico (Trattaroli Sud)	1:100	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAE-STR-CA-03-0	1	1	1	4	E	BA	E	STR	CA	0	3	0	Piattaforma su pali - Carpenterie - Piante e sezioni 1 (Trattaroli Nord)	VAR	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-CA-04-0	1	1	1	4	E	BA	E	STR	CA	0	4	0	Tipologie di vincoli della piattaforma - sezione e particolari (Trattaroli Nord)	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-CA-05-1	1	1	1	4	E	BA	E	STR	CA	0	5	1	Pali in c.a.- tiranti: carpenteria, armatura e particolari costruttivi - Trattaroli Sud	VAR	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAE-STR-AR-01-0	1	1	1	4	E	BA	E	STR	AR	0	1	0	Planimetria e sezione A-A - armatura (Trattaroli Nord)	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-AR-02-0	1	1	1	4	E	BA	E	STR	AR	0	2	0	Planimetria e sezione B-B, part. attacco (Trattaroli Nord)	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-AR-03-0	1	1	1	4	E	BA	E	STR	AR	0	3	0	Planimetria e sezione C-C, D-D e particolari attacco pali (Trattaroli Nord)	1:100	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAE-STR-AR-04-0	1	1	1	4	E	BA	E	STR	AR	0	4	0	Palo di fondazione - armatura (Trattaroli Nord)	1:100	15/09/2021	F. Busola
<b>4 Elaborati grafici generali - CANTIERE F</b>												28/07/2021				
1114-E-BAF-STR-PL-01-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PL	0	1	0	Planimetria di inquadramento	1:5000	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PL-02-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PL	0	2	0	Planimetria generale SDF - Inquadramento	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PI-01-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PI	0	1	0	Pianta SDF - Inq. 1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PI-02-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PI	0	2	0	Pianta SDF - Inq. 2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PI-03-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PI	0	3	0	Pianta SDF - Inq. 3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PI-04-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PI	0	4	0	Pianta SDF - Inq. 4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-IMP-PL-01-1	1	1	1	4	E	BA	F	IMP	PL	0	1	1	Planimetria impianti - Stato di Fatto SDF	1:500	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-ST-01-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	ST	0	1	0	Sezioni tipo SDF	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-ST-02-1	1	1	1	4	E	BA	F	STR	ST	0	2	1	Sezioni tipo SDF in corrispondenza scolmatore fognario	1:100	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PL-03-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PL	0	3	0	Planimetria generale Stato di Progetto SDP	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PI-05-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PI	0	5	0	Pianta SDP - Inq. 1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PI-06-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PI	0	6	0	Pianta SDP - Inq. 2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PI-07-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PI	0	7	0	Pianta SDP - Inq. 3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PI-08-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PI	0	8	0	Pianta SDP - Inq. 4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-ST-03-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	ST	0	3	0	Sezioni tipo SDP	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-ST-04-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	ST	0	4	0	Sezioni tipo SDP a ridosso dello scolmatore fognario	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PF-01-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PF	0	1	0	Profilo generale della banchina - SDP	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-DEM-PL-01-0	1	1	1	4	E	BA	F	DEM	PL	0	1	0	Planimetria generale delle demolizioni e degli scavi	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-DEM-PI-01-0	1	1	1	4	E	BA	F	DEM	PI	0	1	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano

Criteria	COD. PROGETTO										TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA	DATA CONSEGNA	Firma Progettista		
1114-E-BAF-DEM-PI-02-0	1	1	1	4	E	BA	F	DEM	PI	0	2	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-DEM-PI-03-0	1	1	1	4	E	BA	F	DEM	PI	0	3	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-DEM-PI-04-0	1	1	1	4	E	BA	F	DEM	PI	0	4	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-DEM-SZ-01-0	1	1	1	4	E	BA	F	DEM	SZ	0	1	0	Sezioni caratteristiche delle demolizioni e degli scavi	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
<b>5 Strutture - CANTIERE F</b>													28/07/2021			
1114-E-BAF-STR-PT-01-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PT	0	1	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PT-02-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PT	0	2	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PT-03-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PT	0	3	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-PT-04-0	1	1	1	4	E	BA	F	STR	PT	0	4	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-CA-01-1	1	1	1	4	E	BA	F	STR	CA	0	1	1	Piattaforma in c.a. - Carpenteria, armatura e particolari costruttivi: sezioni	1:100	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-CA-02-1	1	1	1	4	E	BA	F	STR	CA	0	2	1	Piattaforma in c.a. - Carpenteria, armatura e particolari costruttivi: stralcio planimetrico	1:100	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-STR-CA-03-1	1	1	1	4	E	BA	F	STR	CA	0	3	1	Pali in c.a., tiranti: particolari costruttivi	VAR	15/09/2021	M. Di Stefano
<b>6 Elaborati grafici generali - CANTIERE G</b>													28/07/2021			
1114-E-BAG-STR-PL-01-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PL	0	1	0	Planimetria di inquadramento	1:5000	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PL-02-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PL	0	2	0	Planimetria generale SDF - Inquadramento	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PI-01-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PI	0	1	0	Pianta SDF - Inq. 1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PI-02-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PI	0	2	0	Pianta SDF - Inq. 2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PI-03-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PI	0	3	0	Pianta SDF - Inq. 3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PI-04-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PI	0	4	0	Pianta SDF - Inq. 4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-IMP-PL-01-1	1	1	1	4	E	BA	G	IMP	PL	0	1	1	Planimetria impianti - Stato di Fatto SDF	1:500	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-ST-01-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	ST	0	1	0	Sezioni tipo SDF	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PL-03-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PL	0	3	0	Planimetria generale Stato di Progetto SDP	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PI-05-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PI	0	5	0	Pianta SDP - Inq. 1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PI-06-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PI	0	6	0	Pianta SDP - Inq. 2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PI-07-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PI	0	7	0	Pianta SDP - Inq. 3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PI-08-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PI	0	8	0	Pianta SDP - Inq. 4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-ST-02-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	ST	0	2	0	Sezioni tipo SDP	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PF-01-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PF	0	1	0	Profilo generale della banchina - SDP	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-DEM-PL-01-0	1	1	1	4	E	BA	G	DEM	PL	0	1	0	Planimetria generale delle demolizioni e degli scavi	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-DEM-PI-01-0	1	1	1	4	E	BA	G	DEM	PI	0	1	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-DEM-PI-02-0	1	1	1	4	E	BA	G	DEM	PI	0	2	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-DEM-PI-03-0	1	1	1	4	E	BA	G	DEM	PI	0	3	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-DEM-PI-04-0	1	1	1	4	E	BA	G	DEM	PI	0	4	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-DEM-SZ-01-0	1	1	1	4	E	BA	G	DEM	SZ	0	1	0	Sezioni caratteristiche delle demolizioni e degli scavi	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
<b>7 Strutture - CANTIERE G</b>													28/07/2021			
1114-E-BAG-STR-PT-01-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PT	0	1	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PT-02-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PT	0	2	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PT-03-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PT	0	3	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-PT-04-0	1	1	1	4	E	BA	G	STR	PT	0	4	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-CA-01-1	1	1	1	4	E	BA	G	STR	CA	0	1	1	Piattaforma in c.a. - Carpenteria, armatura e particolari costruttivi: sezioni	1:100	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-CA-02-1	1	1	1	4	E	BA	G	STR	CA	0	2	1	Piattaforma in c.a. - Carpenteria, armatura e particolari costruttivi: stralcio planimetrico	1:100	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-CA-03-1	1	1	1	4	E	BA	G	STR	CA	0	3	1	Tombamento scivolo di alaggio: particolari costruttivi	VAR	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STR-CA-04-1	1	1	1	4	E	BA	G	STR	CA	0	4	1	Pali in c.a., tiranti: particolari costruttivi	VAR	15/09/2021	M. Di Stefano
<b>8 Elaborati grafici generali - CANTIERE H</b>													28/07/2021			
1114-E-BAH-STR-PL-01-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PL	0	1	0	Planimetria di inquadramento	1:5000	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PL-02-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PL	0	2	0	Planimetria generale SDF - Inquadramento	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PI-01-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PI	0	1	0	Pianta SDF - Inq. 1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PI-02-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PI	0	2	0	Pianta SDF - Inq. 2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PI-03-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PI	0	3	0	Pianta SDF - Inq. 3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PI-04-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PI	0	4	0	Pianta SDF - Inq. 4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-IMP-PL-01-1	1	1	1	4	E	BA	H	IMP	PL	0	1	1	Planimetria impianti - Stato di Fatto SDF	1:500	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-ST-01-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	ST	0	1	0	Sezioni tipo SDF	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PL-03-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PL	0	3	0	Planimetria generale Stato di Progetto SDP	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PI-05-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PI	0	5	0	Pianta SDP - Inq. 1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano

Criteria	COD. PROGETTO										TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA	DATA CONSEGNA	Firma Progettista		
1114-E-BAH-STR-PI-06-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PI	0	6	0	Pianta SDP - Inq. 2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PI-07-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PI	0	7	0	Pianta SDP - Inq. 3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PI-08-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PI	0	8	0	Pianta SDP - Inq. 4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-ST-02-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	ST	0	2	0	Sezioni tipo SDP	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PF-01-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PF	0	1	0	Profilo generale della banchina - SDP	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-DEM-PL-01-0	1	1	1	4	E	BA	H	DEM	PL	0	1	0	Planimetria generale delle demolizioni e degli scavi	1:500	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-DEM-PI-01-0	1	1	1	4	E	BA	H	DEM	PI	0	1	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-DEM-PI-02-0	1	1	1	4	E	BA	H	DEM	PI	0	2	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-DEM-PI-03-0	1	1	1	4	E	BA	H	DEM	PI	0	3	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-DEM-PI-04-0	1	1	1	4	E	BA	H	DEM	PI	0	4	0	Pianta generale delle demolizioni e degli scavi - Inq.4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-DEM-SZ-01-0	1	1	1	4	E	BA	H	DEM	SZ	0	1	0	Sezioni caratteristiche delle demolizioni e degli scavi	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
<b>9 Strutture - CANTIERE H</b>																
1114-E-BAH-STR-PT-01-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PT	0	1	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 1	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PT-02-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PT	0	2	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 2	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PT-03-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PT	0	3	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 3	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-PT-04-0	1	1	1	4	E	BA	H	STR	PT	0	4	0	Pianta tracciamento nuove strutture - Inq. 4	1:100	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-CA-01-1	1	1	1	4	E	BA	H	STR	CA	0	1	1	Piattaforma in c.a. - Carpenteria, armatura e particolari costruttivi: sezioni	1:100	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-CA-02-1	1	1	1	4	E	BA	H	STR	CA	0	2	1	Piattaforma in c.a. - Carpenteria, armatura e particolari costruttivi: stralcio planimetrico	1:100	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STR-CA-03-1	1	1	1	4	E	BA	H	STR	CA	0	3	1	Pali in c.a., tiranti: particolari costruttivi	VAR	15/09/2021	M. Di Stefano
<b>IMPIANTI</b>																
<b>1 IMPIANTI</b>																
1114-E-BAE-IMP-PL-02-1	1	1	1	4	E	BA	E	IMP	PL	0	2	1	Planimetria con indicazione dei sottoservizi di progetto Cantiere E	1:250	15/09/2021	F. Busola
1114-E-BAF-IMP-PL-02-1	1	1	1	4	E	BA	F	IMP	PL	0	2	1	Planimetria con indicazione dei sottoservizi di progetto Cantiere F	1:250	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-IMP-PL-02-1	1	1	1	4	E	BA	G	IMP	PL	0	2	1	Planimetria con indicazione dei sottoservizi di progetto Cantiere G	1:250	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-IMP-PL-02-1	1	1	1	4	E	BA	H	IMP	PL	0	2	1	Planimetria con indicazione dei sottoservizi di progetto Cantiere H	1:250	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-IMP-PC-01-1	1	1	1	4	E	BA	T	IMP	PC	0	1	1	Particolati costruttivi pozzetti e chiusini Cantieri E-F-G-H	1:20	15/09/2021	M. Di Stefano
<b>PAVIMENTAZIONI</b>																
<b>1 PAVIMENTAZIONI</b>																
1114-E-BAF-STD-PL-01-0	1	1	1	4	E	BA	F	STD	PL	0	1	0	Planimetria con indicazione delle pavimentazioni di progetto - sezioni - Cantiere F	VAR	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-STD-PL-01-0	1	1	1	4	E	BA	G	STD	PL	0	1	0	Planimetria con indicazione delle pavimentazioni di progetto - sezioni - Cantiere G	VAR	28/07/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-STD-PL-01-0	1	1	1	4	E	BA	H	STD	PL	0	1	0	Planimetria con indicazione delle pavimentazioni di progetto - sezioni - Cantiere H	VAR	28/07/2021	M. Di Stefano
<b>CANTIERIZZAZIONE</b>																
<b>1 Fasi realizzative</b>																
1114-E-BAT-CAN-RE-01-1	1	1	1	4	E	BA	T	CAN	RE	0	1	1	Relazione di cantierizzazione Cantieri EFGH	-	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAE-CAN-PL-01-1	1	1	1	4	E	BA	E	CAN	PL	0	1	1	Lay-out aree di cantiere - Banchina TERMINAL NORD (TRATTAROLI SUD) - cantiere E	1:500	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAE-CAN-PL-02-0	1	1	1	4	E	BA	E	CAN	PL	0	2	0	Area logistica di cantiere - layout cantiere E	VAR	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-CAN-PL-01-1	1	1	1	4	E	BA	F	CAN	PL	0	1	1	Lay-out aree di cantiere - Banchina TERMINAL NORD PARZ - cantiere F	1:500	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAF-CAN-PL-02-0	1	1	1	4	E	BA	F	CAN	PL	0	2	0	Area logistica di cantiere - layout cantiere F	VAR	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-CAN-PL-01-1	1	1	1	4	E	BA	G	CAN	PL	0	1	1	Lay-out aree di cantiere - Banchina TERMINAL SUD - cantiere G	1:500	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAG-CAN-PL-02-0	1	1	1	4	E	BA	G	CAN	PL	0	2	0	Area logistica di cantiere - layout cantiere G	VAR	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-CAN-PL-01-1	1	1	1	4	E	BA	H	CAN	PL	0	1	1	Lay-out aree di cantiere - Banchina T&C TERMINAL SUD - cantiere H	1:500	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAH-CAN-PL-02-0	1	1	1	4	E	BA	H	CAN	PL	0	2	0	Area logistica di cantiere - layout cantiere H	VAR	06/12/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-CAN-FC-01-1	1	1	1	4	E	BA	T	CAN	FC	0	1	1	Planimetria fasi temporanee e realizzative - Fase 1	1:250	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-CAN-FC-02-1	1	1	1	4	E	BA	T	CAN	FC	0	2	1	Planimetria fasi temporanee e realizzative - Fase 2	1:250	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-CAN-FC-03-1	1	1	1	4	E	BA	T	CAN	FC	0	3	1	Planimetria fasi temporanee e realizzative - Fase 3	1:250	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-CAN-FC-04-1	1	1	1	4	E	BA	T	CAN	FC	0	4	1	Planimetria fasi temporanee e realizzative - Fase 4	1:250	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-CAN-FC-05-1	1	1	1	4	E	BA	T	CAN	FC	0	5	1	Planimetria fasi temporanee e realizzative - Fase 5	1:250	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-CAN-FC-06-1	1	1	1	4	E	BA	T	CAN	FC	0	6	1	Planimetria fasi temporanee e realizzative - Fase 6	1:250	15/09/2021	M. Di Stefano
1114-E-BAT-CAN-FC-07-1	1	1	1	4	E	BA	T	CAN	FC	0	7	1	Planimetria fasi temporanee e realizzative - Fase 7	1:250	15/09/2021	M. Di Stefano