




FASE 1
-ESECUZIONE SCAVI E REALIZZAZIONE PALI




FASE 2
-COSTRUZIONE DELLE SPALLE




FASE 3
-VARO DELLE TRAVI PREFABBRICATE



FASE 4
- ALLOGGIAMENTO PREDALLES E VELLETTA
- POSIZIONAMENTO ARMATURA
- GETTO SOLETTA



FASE 5
- GETTO CORDOLO
- MONTAGGIO ARREDI IMPALCATO, IMPERMEABILIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE



Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.G.C. E78 GROSSETO - FANO
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa.
Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania

PROGETTO DEFINITIVO

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorilli Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35115	PROGETTAZIONE ATI: (Mandatari) GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l. (Mandatari) costruttori (Mandatari) engeko (Mandatari)
IL GEOLOGO Dott. Geol. Salvatore Marino Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 3069	Ing. Moreno Panfilii Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2057	(Mandatari) Ing. Claudio... Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 15754
VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Vincenzo Galone	Ing. Giuseppe Resto	IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (DPR/207/20 ART. 15 COMMA 2) Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035
VISTO IL RESP. DEL PROGETTO Arch. Pininf. Marco Calozza	Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	

OPERE D'ARTE MAGGIORI
VIADOTTI E PONTI
PONTE VIABILITA' SECONDARIA
Fasi costruttive

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO DIPAN247	TOOV07STRDI05_A	A	1:100
LIV. PROC.	CODICE ELAB.		
D 22	T00V07STRDI05		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO
A	Emissione	Feb.'22	Rovere Muller Guiducci
B			
C			
D			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO