


**FASE 5.c**

- Viene completato lo scavo della galleria Urbania 1
- Viene iniziato lo scavo della galleria Urbania 2 dall'imbocco nord
- Viene realizzata la pila centrale del viadotto Santa Caterina

**FASE 5.d**

- Viene completato il viadotto Santa Caterina con il varo dell'impalcato
- Viene completato lo scavo della galleria Urbania 2



**LEGENDA**

- Linea Elettrica Alta Tensione
- Linea Elettrica Media Tensione
- Linea Elettrica Bassa Tensione
- Linea Telefonica Aerea
- Rete Idrica
- Linea Tecnologica GAS
- Linea Telefonica
- Rete Fognaria
- Flumi, Torrenti
- Viabilità Principale
- Campo Base
- Campo Operativo
- Recinzione di cantiere
- Accesso di cantiere
- Corsia per viabilità pubblica
- Limite di velocità viabilità pubblica
- Corsia dove il transito è vietato ai non addetti ai lavori
- Carreggiata stradale con segnaletica orizzontale provvisoria per lavori di durata >7gg
- Cabina elettrica
- Box ad uso vario (spogliatoio, servizi igienici, uffici, ecc.)
- Fossa Biologica
- Impianto trattamento acque di cantiere
- Impianto lavaruote

**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE

*Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori*

**S.G.C. E78 GROSSETO - FANO**  
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa.  
Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania

**PROGETTO DEFINITIVO**

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	I PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorelli Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35111 Ing. Moreno Panfilo Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657	PROGETTAZIONE ATI: <b>GP INGENGERIA</b> GESTIONE PROGETTI INGENGERIA srl <b>costruttori</b> <b>engeko</b> S.p.A. di diritto di diritto
IL GEOLOGO Dott. Geol. Salvatore Marino Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069	INGEGNERE RESPONSABILE Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (DPR/207/10 ART 15 COMMA 1) Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14031

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Vincenzo Galone

VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO  
Arch. Pininf. Marco Calozza

**CANTIERIZZAZIONE**  
FASI COSTRUTTIVE  
Fase 5 - Tav. 2 di 3

CODICE PROGETTO	NOV. FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO D/P/AN/2/4/7	T00CA05CANP002_B	B	1:2.000
ELAB. D 2/2	T00CA05CANP002	B	1:2.000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B	Rev. Ist.LU.0039705 24/01/22 e Ist.LU.0057794 01/02/22	Febbraio 22	Ferraro	Vermiglio	Guiducci
A	Emissione	Ottobre 21	Ferraro	Vermiglio	Guiducci