



**DESCRIZIONE LAVORAZIONI FASE CORRENTE**

- prosecuzione scavo delle gallerie naturali su 4 fronti (entrambe le canne con avanzamento sia da est che da ovest);
- realizzazione tratto AP03 asse principale (escluse finiture: pavimentazioni, barriere di sicurezza e segnaletica);
- realizzazione svincolo Tarquinia;
- realizzazione viabilità secondarie VM03 e VM04.