



PLANIMETRIA DELLE FASI  
FASE 4  
Scala 1:5000

-  LAVORAZIONI FASE CORRENTE
-  LAVORAZIONI IN FASI PRECEDENTI
-  PROGETTO

DESCRIZIONE LAVORAZIONI FASE CORRENTE

- realizzazione finiture su tutto il tracciato: pavimentazioni, barriere di sicurezza e segnaletica
- apertura al traffico.

R.T.I. di PROGETTAZIONE:









IL PROGETTISTA:  
Ing. Niccolò Guazzo (Integratore prestazioni specialistiche)  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma N. 15447

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.:  
Ing. Biagio Cornale

IL GEOLOGO:  
Dott. Geol. Giampiero Carreri  
Ordine regionale dei Geologi del Piemonte, N. 274

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Dott. Geol. Giampiero Carreri  
Ordine regionale dei Geologi del Piemonte, N. 274

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. Achille Devitofranceschi

PROTOCOLLO	DATA
-	

23. CANTIERIZZAZIONE  
23.2 FASI ESECUTIVE  
Asse principale  
Planimetria fase 4

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. N. PROG.	POOCAAOCANPE05_A.DWG			
DPRM0366	D 2201	CODICE ELAB.	POOCAAOCANPE05	A	1:5000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISSIONE PD	MARZO 2022	P. Spatola	M. Molteni	M. Bonfanti