



Primo scavo di sbarramento fino alla quota di 145, per recuperare il terreno da utilizzare per la realizzazione del fronte finale in terra del basso recettore

Realizzazione canale scottatore in OS

Atraversamento 4

Canale scottatore in terra - Ripristino Rio Tazera

Canale scottatore in terra - Ripristino Rio Tazera

Canale scottatore in terra - Ripristino Rio Tazera

Canale scottatore in terra - Ripristino Rio Tazera

Canale scottatore in terra - Ripristino Rio Tazera

La normale viabilità sarà già ripristinata con la realizzazione dell'attraversamento e della scogliera di scarico

FASE 2: Scarico di superficie canale recettore
fase 2a: Scavo a larga sezione e rilevati
fase 2b: Realizzazione ponte di valle
fase 2c: Realizzazione ponte intermedio
fase 2d: Realizzazione ponte di monte
fase 2e: Realizzazione sifone e vasche di dissipazione

FASE 3: Canale fuggatore tratto di valle
fase 3a: Scavo a larga sezione per imposta opere d'arte
fase 3b: Realizzazione vasca dissipazione
fase 3c: Realizzazione canale
fase 3d: Realizzazione ponte di valle

LEGENDA:

	Recinzione attuale da mantenere/ripristinare
	Recinzione di cantiere
	Piste di cantiere
	Costruito
	Demolito

COMUNE DI PISTOIA
Provincia di Pistoia

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA DIGA DI GIUDEA
A GELLO NEL COMUNE DI PISTOIA (PT)**

PROGETTO DEFINITIVO

Tavola	Nome Elaborato:	Scale
EG45b	PLANIMETRIA DI CANTIERE	1:1000
		Data:
		09/10/2021

Setore: **INGEGNERIE TOSCANE** Sede Firenze Via de' Sanctis, 49 Cod. Fiscale e P.I. 0611950488

PROGETTAZIONE: **ING. GIOVANNI SIMONELLI** COLLABORATORE: **DOTT. GEOL. CARLO FERRI**

PROGETTISTA - PROJECT MANAGER: **ING. GIOVANNI SIMONELLI** GEOM. MATTEO MARI

GEOLOGO: **DOTT. GEOL. FILIPPO LANDINI**

ESPROPRI: **GEOM. ANDREA PATRIARCHI**

COMMISSARI: **ING. TILPO-PIACISI**

RESPONSABILE COMMITENTE: **ING. CRISTIANO AGOSTINI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **ING. LEONARDO ROSSI**

DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE: **ING. ANDREA DE CATENIS**

Rev.	Data	Descrizione / Motivo della revisione	Disegnato	Controllato / Approvato
01	30/03/2021	Primo Esame		