



- FASE 10:** Realizzazione drenaggio acque meteoriche
- fase 10a: Scavi canaline e pozzetti
 - fase 10b: Realizzazione canaline
 - fase 10c: Realizzazione del muro a piede diga
- FASE 11:** Realizzazione viabilità
- fase 11a: Realizzazione viabilità coronamento e nuovo accesso secondario al coronamento
 - fase 11b: Realizzazione viabilità banche intermedie
 - fase 11c: Varo ponte su sfioro
 - fase 11d: Ripristino piste di accesso

LEGENDA:

| | |
|--|--|
| | Recinzione attuale da mantenere/ripristinare |
| | Recinzione di cantiere |
| | Piste di cantiere |
| | Costruito |
| | Demolito |

COMUNE DI PISTOIA
Provincia Di Pistoia

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA DIGA DI GIUDEA
A GELLO NEL COMUNE DI PISTOIA (PT)**

PROGETTO DEFINITIVO

| | | |
|--------|-------------------------|------------|
| Tavola | Nome Elaborato: | Scala: |
| EG45h | PLANIMETRIA DI CANTIERE | 1:1000 |
| | | Data: |
| | | 09/10/2020 |

| | |
|---|---|
| SITO: INGEGNERIE TOSCANE Sede Firenze Via de Sanctis, 49 Cod. Fiscale e P.I. 0611950488 <small>Operazione di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 1164 del 30/06/2003 art. 17 comma 1</small> | |
| PROGETTAZIONE: PROGETTISTA - PROJECT MANAGER: ING. STEFANO SIMONELLI GEOLOGO: DOTT. GEOL. FILIPPO LANDINI ESPROPRI: GEOM. ANDREA PATRIARCHI | COLLABORATORI: DOTT. GEOL. CARLO FERRI GEOM. MATTEO MARI |
| CONSULENTI TECNICI: WEST Systems ING. DAVID SETTESOLDI tree ING. GIOVANNI CANATA | COMMESSA I.T.: ING. FRUFD-PIACCS2 RESPONSABILE COMMITTENTE: ING. CRISTIANO AGOSTINI |
| DIREZIONE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE: ING. ANDREA DE CATERINI RESPONSABILE DEL PROCESSIONAMENTO: ING. LEONARDO ROSSI | |

| Rev. | Data | Descrizione / Motivo della revisione | Redatto | Controllato / Approvato |
|------|------------|--------------------------------------|---------|-------------------------|
| 01 | 08/10/2020 | Prima Edizione | NGM | SSM/DF |

Prestazioni fornite: studio di ingegneria e di direzione