



NOTE

FASE INIZIALE
INTERVENTI A CURA APPALTO PRECEDENTE (SUBLOTTO 0):

- COMPLETAMENTO OPERE CIVILI FINO AL PK 27+700;
- POSA AL PK 27 IN STAZIONE DI TELESE UN DEVIATIO PROVVISORIO CON FERMATA/CAVATO DI CANTIERE PER RENDERE INDIPENDENTE DALLA CIRCOLAZIONE LA TRATTA DI BINARIO DISPARI CHE IL DEVIATIO; PER LA POSA DEI BINARI LOTTI 02/03

ESERCIZIO

- TRANSITO SULLA LINEA STORICA A BINARIO UNICO SULL'INTERA TRATTA TELESE - VITULANO

FASE N. 1 (2/1)

- REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE A DOPPIO BINARIO; DELLE VILIBITÀ SOSTITUTIVE DELLA NUOVA FERMATA DI SOLLICAPPA E DELLE GALLERIE TUORO; CANTIERE LIMITA E A LORENZO FINO ALLA PK 37+800 SENZA INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO;
- REALIZZAZIONE DEL MARCAPIEDE E SOTTOPASSAGGIO NELLA FUTURA FERMATA DI PONTE CASALDINI

ARMAMENTO

ESERCIZIO

- TRANSITO SULLA LINEA STORICA A BINARIO UNICO SULL'INTERA TRATTA TELESE-VITULANO

Legenda progetto

Binario esistente	—
Binario di progetto realizzato in fase corrente	—
Binario di progetto realizzato in fasi precedenti	—
Opere in demolizione	—
Binario provvisorio realizzato in fase corrente	—
Binario provvisorio realizzato in fase precedente	—
Opere esistenti	—
Opere civili di progetto realizzate in fase corrente	—
Opere civili di progetto realizzate in fasi precedenti	—
Opere provvisoria	—

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A.** Consorzio Teleso Società Consorti a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE: **GHELLA** **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** **SWS** **SOTECNI**

IL DIRETTORE DELLA PRODUZIONE: **Fig. 1/2000**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° E 3° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO
ARMAMENTO
FASI
 Planimetria - Fase 1 (2/1)

APPALTATORE: **LA SCELTA**

SCALA: **1:2000**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	02	E	ZZ	P6	SF0004	01	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Date
A	Emissione	L. SALCEF	19/03/2021	S. SALCEF	19/03/2021	A. SALCEF	19/03/2021	L. SALCEF
B	Revisione a seguito approvazione IT	L. SALCEF	23/03/2021	S. SALCEF	23/03/2021	A. SALCEF	23/03/2021	L. SALCEF
C	Revisione a seguito di RCV	L. SALCEF	29/03/2021	S. SALCEF	29/03/2021	A. SALCEF	29/03/2021	L. SALCEF

Fig. IF2R.0.2.E.ZZ.P6.SF.00.0.001.C.dwg