



- #### NOTE
- OPERE CIVILI
 - RIPRESTINO SEDE LATO PARI DA PK 37+600 A PK 38+100
 - COSTRUZIONE SEDE LATO BP DA PK 43+000 A PK 43+100
 - COMPLETAMENTO OPERE CIVILI LATO BP E REALIZZAZIONE SOLETTONE DI SECONDA FASE DA PK 45+818 A PK 46+300
 - ARMAMENTO
 - DEMOLIZIONE PARZIALE DEVIATA PROVVISORIA A;
 - DEMOLIZIONE DEVIATA PROVVISORIA B;
 - DEMOLIZIONE DEVIATA PROVVISORIA D;
 - DEMOLIZIONE DEVIATA PROVVISORIA E;
 - DEMOLIZIONE LS DA S. LORENZO A INIZIO DEVIATA B;
 - DEMOLIZIONE LS TRA DEVIATA D E DEVIATA E;
 - DEMOLIZIONE DEVIATAOO N°1;
 - RIPRESTINO CONTINUITÀ BD GALLERIA MASCAMBRON;
 - RIPRESTINO CONTINUITÀ BP DEVIATE A ALLACCIO IN INTERRUZIONE DI CIRCOLAZIONE DI H. 12;
 - RIPRESTINO CONTINUITÀ BP DEVIATE D E E;
 - COSTRUZIONE BP DA 27+550 A 27+700 - ALLACCIO IN INTERRUZIONE DI CIRCOLAZIONE DI H. 12;
 - ESERCIZIO
 - TRANSITO SU NUOVO BP DA TELESSE A PK 32+210 (DEV. F)
 - TRANSITO SU NUOVO BP DA PK 32+497 (DEV. F) A VITULANO

- #### Legenda progetto
- Binario esistente
 - Binario di progetto realizzato in fase corrente
 - Binario di progetto realizzato in fasi precedenti
 - Opere in demolizione
 - Binario provvisorio realizzato in fase corrente
 - Binario provvisorio realizzato in fase precedente
 - Opere esistenti
 - Opere civili di progetto realizzate in fase corrente
 - Opere civili di progetto realizzate in fasi precedenti
 - Opere provvisori

COMITANTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A.** Consorzio Telese Società Consortili e Superalibi S.p.A.

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** (COORDINATI), **SWS**, **SOTECNI**, **COELET IMPIANTI**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
 IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
 2° E 3° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO
 ARMAMENTO
 FASI
 Planimetria - Fase 9 (3.3.2)

APPALTATORE	SCALA:
1:2000	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	02	E	ZZ	P6	SF0004	009	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Verificatore
A	Emissione	L. SWS	19/03/2021	S. SOTECNI	19/03/2021	A. NERI	19/03/2021	L. SWS
B	Revisione a seguito approvazione TR	L. SWS	23/03/2021	G. NERI	24/03/2021	A. NERI	24/03/2021	L. SWS
C	Revisione a seguito di RCV	L. SWS	29/03/2021	G. NERI	30/03/2021	A. NERI	30/03/2021	L. SWS

Fig. IF2R.0.2.E.ZZ.P6.SF.00.0.4.009.C.dwg