



NOTE

OPERE CIVILI

- RIPRESTINO SEDE LATO PARI DA PK 27+254 A PK 27+870
- RIPRESTINO SEDE LATO PARI DA PK 37+600 A PK 38+401

ARMAMENTO

- COMPLETAMENTO BINARIO PARI NEL PC DI S. LORENZO (DA 37+600 A 38+401)
- POSA DEVIATIVO N. 4
- DEMOLIZIONE LINEA STORICA DA PK 27+704 A PK 38+316 (PC S. LORENZO)

ESERCIZIO

- TRANSITO SU NUOVO BP DA TELESE A PK 32+210 (DEV. F)
- TRANSITO SU NUOVO BD DA PK 32+367 (DEV. F) A VITULANO

Legenda progetto

Binario esistente	—
Binario di progetto realizzato in fase corrente	—
Binario di progetto realizzato in fasi precedenti	—
Opere in demolizione	—
Binario provvisorio realizzato in fase corrente	—
Binario provvisorio realizzato in fase precedente	—
Opere esistenti	—
Opere civili di progetto realizzate in fase corrente	—
Opere civili di progetto realizzate in fasi precedenti	—
Opere provvisori	—

COMITANTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A.** Consorzio Telese Società Consorte a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** (COORDINATI), **SWS**, **SOTECNI**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **Fig. 10**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° E 3° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO
 ARMAMENTO
 FASI
 Planimetria - Fase 10 (2.3.3)

APPALTATORE	IL DIRETTORE TECNICO	SCALA:					
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	02	E	ZZ	P6	SF0004	010	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Date
A	Emissione	L. S. G. M.	14/03/2021	S. M. G.	14/03/2021	A. M. G.	14/03/2021	L. S. G. M.
B	Revisione a seguito risposta CR	L. S. G. M.	23/03/2021	S. M. G.	24/03/2021	A. M. G.	24/03/2021	L. S. G. M.
C	Revisione a seguito di RCV	L. S. G. M.	29/03/2021	S. M. G.	30/03/2021	A. M. G.	30/03/2021	L. S. G. M.

Fig. IF2R.0.2.E.ZZ.P6.SF.00.0.010.C.dwg