

FASE 1
Scala 1:100



FASE 1
Preparazione piano di lavoro

■ Nuova realizzazione
■ Demolizione

FASE 2
Scala 1:100



FASE 2
Esecuzione cordoli guida propedeutici alla realizzazione dei muri perimetrali.
Esecuzione scavo diaframma da piano campagna.

■ Nuova realizzazione
■ Demolizione

FASE 3
Scala 1:100




FASE 3
Getto con cls strutturale e armatura del diaframma per la parte necessaria da un punto di vista strutturale (pozza di imposta piano di fondazione) + imminente getto fino a P.C. con cls magrone (senza armatura).

VIAD.	PILA	H1
VI.20	P03	8.30
	P04	8.70
	P07	5.50
VI.21	P08	5.50
	P13	7.75
	P14	7.75

■ Nuova realizzazione
■ Demolizione

DETAGLIO CORDOLI DI GUIDA
Scala 1:50



FASE 1
Scala 1:100



FASE 4
Esecuzione della paratia di pali perimetrale da piano campagna.
Esecuzione delle coronelle perimetrali di jet grouting a chiusura della paratia di pali.
Esecuzione del tappo di fondo tra i muri paratia con jet grouting.

■ Nuova realizzazione
■ Demolizione

FASE 1
Scala 1:100



FASE 5
Esecuzione del cordolo di raccordo sulla testa dei pali.
Scavo della fondazione da piano campagna, con demolizione della parte dei diaframmi gettati in cls magrone e posizionamento di puntoni provvisori di contrasto.

■ Nuova realizzazione
■ Demolizione

FASE 1
Scala 1:100



FASE 6
Completamento fondazione e fusto pila.

■ Nuova realizzazione
■ Demolizione

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.c.a.r.l.** Consorzio Edile Società Coesiste e Responsabili Limitate

PROGETTAZIONE: **Ghella** **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

MANDATARIA: **SYSTRA** MANDANTI: **SWS** **SOTECNI**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **ING. U. SCOPPO**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO: **PONTI E VIADOTTI DI LINEA**

Fasi realizzative fondazioni a pozzo

SCALA: 1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Elaborato
A	IMMISSIONE	G. FINI	29/08/2021	L. BRILLOZZO	29/08/2021		29/08/2021	
B	REVISIONE A RISULTATO NAV	G. FINI	31/08/2021	L. BRILLOZZO	31/08/2021		31/08/2021	

File: IF2R 3.2 E ZZ AZ VI.00 0.001-B.dwg