



**NOTE**

**FASE INIZIALE**  
 INTERVENTI A CURA APPALTO PRECEDENTE (SUBLOTTO 01):  
 • COMPLETAMENTO OPERE CIVILI SEDE FINO AL PK 27+700;  
 • POSA AL PK 27 IN STAZIONE DI TELESSE UN DERIVATO PROVVISORIO CON FERMATEVIAIO DI CANTIERE PER RENDERE INDIPENDENTE DALLA CIRCOLAZIONE LA TRATTA DI BINARIO DISPARI OLTRRE IL DEVIATO, PER LA POSA DEI BINARI LOTTO 02/03;  
**ESERCIZIO**  
 • TRANSITO SULLA LINEA STORICA A BINARIO UNICO SULL'INTERA TRATTA SEDE-VITULANO

**FASE N. 1 (2-1)**  
**OPERE CIVILI**  
 • REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE A DOPPIO BINARIO: DELLA VIABILITÀ SOSTITUTIVE; DELLA NUOVA FERMATA DI SODDISFACIMENTO E DELLE GALLERIE TURO, CANTIERE, IMBATA E LORENZO FINO ALLA PK 37+00 SENZA INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO;  
 • REALIZZAZIONE DEL MARCAPIEDE E SOTTOPASSAGGIO NELLA FUTURA FERMATA DI PONTE CASALDI;  
 • ARMAMENTO  
**ESERCIZIO**  
 • TRANSITO SULLA LINEA STORICA A BINARIO UNICO SULL'INTERA TRATTA SEDE-VITULANO.

Legenda progetto		Legenda Canalizzazione	
Binario esistente	—	Canalizzazione esistente	—
Binario di progetto realizzato in fase corrente	—	Canalizzazione Nuova TT3134	—TT3134—TT313M—
Binario di progetto realizzato in fasi precedenti	—	Canalizzazione nuova V318	—V318—V318—
Opere in demolizione	---	Canalizzazione nuova V317	—V317—V317—
Binario provvisorio realizzato in fase corrente	---	Canalizzazione a cura	—
Binario provvisorio realizzato in fase precedente	---	Corrugato nuovo provvisorio	—Corr 80—Corr 80—
Opere esistenti	---	Attraversamento in Tubo PVC	—T100—T100—
Opere civili di progetto realizzate in fase corrente	---		
Opere civili di progetto realizzate in fasi precedenti	---		
Opere provvisorie	---		

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTORE: **TELESE S.p.A.** Consorzio Teleso Società Consorte a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE: **GHELLA** **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI  
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO  
 IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO  
 3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO

DISSEGNO  
 SEGNALAMENTO  
 FASI  
 Planimetria - Fase 1 (2-1)

REDAZIONE	APPALTORE	SCALA:
IL RESPONSABILE	IL DIRETTORE TECNICO	1:2000
IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	2	R	3	2	E	Z

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Disegnato
A	PREPARAZIONE	S. SICA	20/03/2021	S. SICA	20/03/2021	S. SICA	20/03/2021	4/PROGETTO
B	REVISIONE A SEGUITO REV. A	A. MANTOVANI	21/03/2021	E. RICCI	21/03/2021	A. MANTOVANI	21/03/2021	4/PROGETTO

Fig. IFR.3.2.E.ZZ.PX.IS.00.0.X.001.B.dwg