



NOTE

FASE 4 (2.2 E 3.1.2 A)

OPERE CIVILI

- COSTRUZIONE SEDE DEVIATA C
- COSTRUZIONE SEDE LATO BN DA 38+080 A 40+700

ARMAMENTO

- POSA BINARIO E ATTIVAZIONE DEVIATA C - IN INTERRUZIONE DI CIRCOLAZIONE DI H. 12
- ATTIVAZIONE DEVIATA E
- DEMOLIZIONE E L.S. S. LORENZO A PK 40+700
- POSA BINARIO PARI DA PK 38+080 A PK 43+38 (3)
- SITI IN POSIZIONE DISASTATA DI COLONNATI DA PK 38+080 A PK 43
- DA RIPROVAZIONE DOPO RIMOZIONE DEVIATA D

ESPlicitO

TRANSITO SULLA L.S. A BINARIO UNICO SULL'INTERA TRATTA TELESE - S. LORENZO (B)

TRANSITO SU DEVIATA B, COMUNICAZIONE TO. 0,074. NUOVO BINARIO ESPANSI DA S. LORENZO (E) A PK 40+472,60 E DEVIATA C

Legenda progetto		Legenda Canalizzazione	
Binario esistente	—	Canalizzazione esistente	—
Binario di progetto realizzato in fase corrente	—	Canalizzazione Nuova TT3134	—TT3134—TT313M—
Binario di progetto realizzato in fasi precedenti	—	Canalizzazione nuova V318	—V318—V318—
Opere in demolizione	---	Canalizzazione nuova V317	—V317—V317—
Binario provvisorio realizzato in fase corrente	---	Canalizzazioni a cura	---
Binario provvisorio realizzato in fase precedente	---	Coraggio nuovo provvisorio	---Cor 80---Cor 80---
Opere esistenti	---	Attraversamento in Tubo PVC	---TPO---TPO---
Opere civili di progetto realizzate in fase corrente	---		
Opere civili di progetto realizzate in fasi precedenti	---		
Opere provvisorie	---		

COMITANTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A.** Consorzio Teleso Società Consortile a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE: **GHELLA** **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO

DESEGNIO
 SEGNALAMENTO

FASE
 Planimetria Attezzata di Variante
 Fase 4 (2.2 E 3.1.2 A)

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	32	E	ZZ	PX	IS000X	004	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Date
A	Preparazione	S. SICA	20/01/2021	S. SICA	20/01/2021	S. SICA	20/01/2021	Autore/Date
B	Revisione a seguito di PV	A. MONTANA	21/03/2021	E. RICCI	21/03/2021	A. MONTANA	21/03/2021	Autore/Date

Fig. IF2R.3.2.E.ZZ.PX.IS.00.0.X.004.B.dwg