



NOTE

FASE 7 (2.3.1 E 3.2. A)

OPERE CIVILI

- OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SEDE BP DA PK 46+226,80 Q PK 46+373,10
- OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SEDE BD DA PK 46+229,80 Q PK 46+373,10

ARMAMENTO

- POSA BINARIO DA BD DA PK 43+010 A PK 46+815
- POSA BP DA PK 43+281 A 46+815
- POSA BD DA PK 43+254 A PK 38+401
- POSA BP DA PK 43+254 A PK 37+800
- ARMAZIONE DEVIATOG 6 CON RIPRISTINO CONTINUITA' IN INTERRUZIONE DI CIRCOLAZIONE.

ESERCIZIO

- TRANSITO SULLA L.A. A BINARIO UNICO DALL'INTERA TRATTA TELESE - S. LORENZO (I)
- TRANSITO SU NUOVO BINARIO PARI DA S. LORENZO (I) A PK 43+021,38 DEVIATA D
- TRANSITO SU LS A BINARIO UNICO DA DEVIATA D A DEVIATA E - LS FINO A VITULANO.

Legenda progetto		Legenda Canalizzazione	
Binario esistente	—	Canalizzazione esistente	—
Binario di progetto realizzato in fase corrente	—	Canalizzazione Nuova TT134	—TT134—TT134—
Binario di progetto realizzato in fasi precedenti	—	Canalizzazione nuova V318	—V318—V318—
Opere in demolizione	---	Canalizzazione nuova V317	—V317—V317—
Binario provvisorio realizzato in fase corrente	—	Canalizzazione a cura D.O.C.	—
Binario provvisorio realizzato in fase precedente	---	Coraggio nuovo provvisorio	—Cor (B) —Cor (B) —
Opere esistenti	—	Attraversamento in Tubo PVC	—T100—T100—
Opere civili di progetto realizzate in fase corrente	—		
Opere civili di progetto realizzate in fasi precedenti	---		
Opere provvisorie	---		

COMITANTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A.** Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE: **GHELLA** **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO

DESIGNO
 FASI
 Pianimetria Attezzata di Variante
 Fase 7 (2.3.1 e 3.2a)

SCALA: 1:2000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Verificatore
A	PRELIMINARE	L. SALVO	20/03/2021	S. SICA	24/03/2021	L. SALVO	24/03/2021	L. SALVO
B	REVISIONE A SEGUITO RCV	A. VITULANO	21/03/2021	E. RICCI	21/03/2021	L. SALVO	21/03/2021	L. SALVO

Fig. IF2R.3.2.E.ZZ.PX.IS.00.0.X.007.B.dwg