



- ### NOTE
- FASE 9 (3.2)**  
**OPERE CIVILI**  
 RIPRISTINO SEDE LATO PARI DA PK 45+708 A PK 49+381
- ARMAMENTO**
- DEMOLIZIONE DEVIATA PROVVISORIA A
  - DEMOLIZIONE DEVIATA PROVVISORIA B
  - DEMOLIZIONE DEVIATA PROVVISORIA E
  - RIPRISTINO CONTINUITA' BP GALLERIA MASCAMBRI
  - RIPRISTINO CONTINUITA' BP DEVIATE A ALLACCIO IN INTERRUZIONE DI CIRCOLAZIONE DI H. 12
  - RIPRISTINO CONTINUITA' BP DEVIATE D ED E
  - DEMOLIZIONE LINEA STORICA DA DEV. D (PK 44+020) A DEV. E (PK 49+381)
  - POSA BINARIO PARI DA PK 38+199,09 A PK 38+316
  - COSTRUZIONE BINARIO PARI DA 27+560 A 27+750 - ALLACCIO IN INTERRUZIONE DI CIRCOLAZIONE DI H. 12
- ESECUZIONI**
- TRAPIANTO SU NUOVO BP DA TELESE A PK 32+399 (DEV. F)
  - TRAPIANTO SU NUOVO BP DA TELESE A PK 32+260 (DEV. E) A VITULANO

- ### Legenda progetto
- Binario esistente
  - Binario di progetto realizzato in fase corrente
  - Binario di progetto realizzato in fasi precedenti
  - Opere in demolizione
  - Binario provvisorio realizzato in fase corrente
  - Binario provvisorio realizzato in fase precedente
  - Opere esistenti
  - Opere civili di progetto realizzate in fase corrente
  - Opere civili di progetto realizzate in fasi precedenti
  - Opere provvisorie
- ### Legenda Canalizzazione
- Canalizzazione esistente
  - Canalizzazione Nuova TT3134
  - Canalizzazione nuova V318
  - Canalizzazione nuova V317
  - Canalizzazione a cura DO.CC.
  - Corrugato nuovo provvisorio
  - Attraversamento in Tubo PVC

COMITANTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A.** Consorzio Teleso Società Consorte a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE: **GHELLA** **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO**  
**II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO**  
**3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO**

DESEGNO  
 SEGNALAMENTO  
 FASI  
 Pianimetria Attrezzata di Variante  
 Fase 9 (3.2)

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	32	E	ZZ	PX	IS000X	009	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Verificatore
A	PREPARAZIONE	L. S. G. S.	20/01/2021	L. S. G. S.	20/01/2021	L. S. G. S.	20/01/2021	L. S. G. S.
B	REVISIONE A SECONDO REV.	A. M. S. T.	21/03/2021	E. M. S. T.	21/03/2021	A. M. S. T.	21/03/2021	A. M. S. T.

Fig. IF2R.3.2.E.ZZ.PX.IS.00.0.X.009.B.dwg