






**FASE C**  
 Bonifica rampa Orio-Bergamo per successiva deviazione della sede stradale della SS671.  
 Chiusura rampa proveniente da sud per Orio-Bergamo direzione ovest.  
 Deviazione delle carreggiate direzione est ed ovest sul lato nord della sede stradale della SS671 e su nuova sede.  
 Riapertura del ramo direzione ovest per Bergamo.  
 Realizzazione seconda parte della galleria tra pali.

### LEGENDA

- Opere in progetto realizzate nella fase corrente
- Opere definitive realizzate in fasi precedenti
- Opere provvisorie
- Demolizioni



**FASE D**  
 Ripristino della sede stradale dell SS671.  
 Riapertura del ramo direzione ovest per Bergamo.  
 Riapertura rampa proveniente da sud per Orio-Bergamo direzione ovest.



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFER** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

CUP: J81D1900000009

**U.O. INFRASTRUTTURE NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO STAZIONE DI BERGAMO - "AEROPORTO ORIO AL SERIO"**  
**LOTTO 1: NUOVA LINEA BERGAMO-ORIO AL SERIO CON MODIFICHE ALLA RADICE EST DEL PRG DI BERGAMO E PRG DI ORIO AL SERIO**

GALLERIE FERROVIARIE  
 GA01 - Galleria ferroviaria da km 2+771 a km 3+396  
 Deviazioni stradali SS671 e fasi realizzative tav. 2

SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM27	01	D	26	PZ	GA0100	002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Serru	Giugno 2020	C. Lippa	Giugno 2020	L. Legramandi	Giugno 2020	A. Pirego Giugno 2020

File: NM2701D26PZGA010002A.dwg n. Elab.: