

ALLEGATO 6

D.D.G. 275/Pesca del 30.07.2021

Approvazione della variante del progetto 09/PP/16 (oggi 09/PLS/16), presentata dal Comune di Siculiana, da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca afferente alla misura 1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca – PO FERS 2014/2020

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

Servizio 4 "Sviluppo Locale e Identità Culturale della Pesca Mediterranea"

Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'ascia e ripari di pesca - PO FSAMP Sicilia 2014-20

Decreto di approvazione variante e proroga termini conclusione - Progetto 09/PLS/1a Comune di Siculiana (AG)

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 - "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 - "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro delle dipendenti della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 - "Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della L. R. 7 maggio 2015, n. 9. Modifici del D. P. Reg. 18 gennaio 2013, 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale, approvato con D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", e comma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" e, in particolare, l'art. 11 - "Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio", riguardante il recepimento del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.P. Reg. n. 397 del 14 dicembre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea all'ing. Alberto Pulizzi, in attuazione alla Deliberazione di Giunta n° 566 del 03 dicembre 2020;

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale;

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 10. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 21.04.2021, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano degli indicatori;

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca;

VISTO il Regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento UE 1303/2013;

VISTO il Piano Strategico Nazionale Pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014/2020;

VISTO il Piano d'Azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali adottato il 30 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 29 novembre 2015;

VISTO il D.M. n. 1034 del 19 gennaio 2016 recante la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

VISTA l'intesa per l'adozione dell'accordo multi regionale siglato il 9 giugno 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni, finalizzata all'attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, che assegna all'Organismo Intermedio Regionale Siciliano la dotazione finanziaria pari ad € 113.725.551,76;

VISTA la Convenzione, stipulata in data 25/10/2016, tra l'Autorità di Gestione del MIPAAF ed il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Siciliana relativa all'attuazione del PO FEAMP Italia 2014/2020, integrata su richiesta dell'AdG con la versione sottoscritta il 14/11/2016 e il 15/11/2016;

VISTE le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate dall'AdG;

VISTO il D.D.G. n. 181/Pesca del 05/06/2017, con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli, validato dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 con nota prot. n. 12685 del 26/06/2017;

VISTO il D.D.G. n. 218/Pesca del 12 luglio 2017 con il quale è stata approvata la guida di controllo della misura 1.43 del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;

VISTO il Bando di attuazione della Misura 1.43 "Porti, Luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta", approvato con D.D.G. n. 604/Pesca del 11 novembre 2016, modificato con D.D.G. n. 11/Pesca del 17 gennaio 2017 e D.D.G. n. 464/Pesca del 09/08/2018;

VISTO il D.D.G. n. 436/Pesca del 19 ottobre 2017 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse e non ammesse di cui al predetto Bando di attuazione (D.D.G. n. 604/2016) della Misura 1.43 PO FEAMP 2014/2020;

VISTO il D.D.G. n. 351/Pesca del 19 giugno 2018, registrato dalla Corte dei conti il 31 agosto 2018, registro n. 2, foglio 377, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto 09/PP/16 (oggi 09/PLS/16) a valere sulla Misura 1.43 del PO FEAMP 2014/2020 – CUP G91G18000050009 riguardante lo studio di fattibilità tecnico-economica per il ripristino dell'area portuale dello specchio acque marine di Siciliana Marina, presentato dal Comune di Siciliana con sede legale in piazza Basile, 23 – partita IVA 00238120844, per un costo complessivo pari a euro 1.377.451,01;

VISTO il D.D.G. n. 434/Pesca del 09 agosto 2018 con il quale sono state approvate le modifiche e apportate integrazioni al Bando di attuazione approvato con D.D.G. n. 604/2016 a valere sulla Misura 1.43 del PO FEAMP 2014/2020, nonché del D.D.G. n. 609/Pesca del 19 ottobre 2018 riguardante ulteriori modifiche del Bando di attuazione approvato con D.D.G. n. 604/2016 a valere sulla Misura 1.43 del PO FEAMP 2014/2020;

VISTO il D.D.G. n. 630/Pesca del 02 novembre 2018 con il quale è stato liquidato l'importo di € 550.980,40 a titolo di anticipazione pari al 40% dell'importo approvato di € 1.377.451,01 per la realizzazione del progetto 09/PP/16 (oggi 09/PLS/16) a valere sulla Misura 1.43 del PO FEAMP 2014/2020 – CUP G91G18000050009 inerente il ripristino dell'area portuale dello specchio acque marine di Siciliana Marina, in capo al Comune di Siciliana con sede legale in piazza Basile, 23 – partita IVA 00238120844;

VISTA la nota prot. n. 4008 del 19/04/2021, acquisita al prot. 3540 del 30/04/2021 con la quale il Comune di Siciliana ha fatto pervenire al Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto 09/PP/16 Misura 1.43 del PO FEAMP 2014/2020 – CUP G91G18000050009, unitamente all'esito di una riunione dove si rileva che il Comune dispone di un Piano regolatore portuale, approvato con Decreto 12434 del 20/12/2002 dal Assessore del Territorio e dell'Ambiente, dal quale emerge la necessità di richiedere pareri, autorizzazioni e approfondimenti che fanno rilevare delle sostanziali difficoltà rispetto al progetto di fattibilità iniziale;

VISTA nota prot. n. 0806721 del 24/05/2021 con la quale il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, richiamando l'art. 14 del Bando di attuazione della misura 1.43 PO FEAMP 2014-2020 richiede per la valutazione della variante la seguente documentazione: 1) relazione tecnica, 2) quadro di raffronto delle spese, 3) piano finanziario riveduto, planimetria con le modifiche che si propone di apportare al progetto iniziale e computo metrico estimativo;

RITENUTO di nominare una Commissione interna di valutazione del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'area portuale di Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 1489/Pesca del 21/05/2021 con il quale è stata nominata la Commissione interna di valutazione del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'area portuale di Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 0065343 del 26/05/2021, acquisita al prot. 7782 del 26/05/2021 con la quale il Comune di Siciliana ha fatto pervenire al Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea la documentazione propedeutica all'approvazione della

varianta progettuale in corso d'opera relativi al progetto 09/PP/16 (oggi 09/PLS/16) Misura 1.43 del PO FEAMP 2014/2020 - CUP G91G18000050009;

VISTI i Verbali della Commissione interna di valutazione - nominata con D.D.G. n. 148/Pesca del 21/05/2021 - redatti in data 26/05/2021 (Verbale n. 1), 01/06/2021 (Verbale n. 2), 09/06/2021 (Verbale n. 3);

CONSIDERATO che nel corso della riunione del 09/06/2021, la Commissione - nominata con D.D.G. n. 148/Pesca del 21/05/2021 - si è confrontata con la rappresentanza amministrativa e tecnica del Comune di Siculiana assumendo la decisione di ripresentare tutta la documentazione necessaria al fine di superare tutte le non conformità emesse precedentemente;

VISTA la nota di sollecito prot. n. 9176 del 23/06/2021 con la quale l'Amministrazione per il tramite del Presidente della Commissione di valutazione interna ha sollecitato l'invia della documentazione necessaria per rendere la proposta di variante del progetto 09/PLS/16 Misura 1.43 - PO FEAMP 2014-2020 - CUP G91G18000050009, conforme al Bando di attuazione;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica e di tutta la documentazione offerente, unitamente con la nota prot. n. 1006450 del 02/07/2021 del Comune di Siculiana, acquisito al prot. n. 9698 del 05/07/2021;

VISTO il Verbale n. 4 del 13/07/2021 con il quale la Commissione di valutazione comunica l'esito dell'esame della documentazione relativa alla variante in corso d'opera del progetto 09/PP/16 (oggi 09/PLS/16) Misura 1.43 del PO FEAMP 2014/2020 - CUP G91G18000050009;

CONSIDERATO che dall'esame della Commissione di valutazione si evince che il progetto di fattibilità tecnico-economica proposto in variante risulta conforme a quello inserito nella graduatoria definitiva approvata D.D.G. n. 436/Pesca del 19 ottobre 2017 e meritato di eccellenza, secondo il quadro economico indicato nel Verbale n. 4 del 13/07/2021 per l'importo complessivo originariamente ammesso di € 1.377.451,01;

RI TENUTO altresì, con specifico riferimento al Verbale n. 4 del 13/07/2021 di riportare le prescrizioni della Commissione di valutazione: "In fase di progettazione esecutiva il beneficiario dovrà inserire nel computo metrico i costi relativi alle bitte in ghisa e ai parabordi in gomma tipo delta, indicati negli elaborati progettuali, per consentire l'omologazione della imbarcazioni da pescare";

TENUTO CONTO che l'approvazione della variante comporta il dilazionarsi dei tempi di esecuzione del progetto 09/PP/16 (oggi 09/PLS/16) Misura 1.43 del PO FEAMP 2014/2020 - CUP G91G18000050009 e che pertanto si prevede di completare i lavori entro 392 giorni dalla comunicazione del provvedimento di approvazione della variante;

RITENUTO di accordare un periodo di tempo di un anno, dalla data di notifica del provvedimento, per la chiusura del progetto, specificando fin da adesso che l'Amministrazione verificherà l'organizzazione dei lavori;

PER TUTTO QUANTO sopra indicato che si intende integralmente richiamato e trascritto,

DECRETA

Art. 1 - È approvata la variante del progetto 09/PP/16 (oggi 09/PLS/16) offerente alla misura 1.43 - *Pesce, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca* - PO FEAMP 2014/2020 - CUP G91G18000050009 presentato dal Comune di Siculiana, con sede legale in piazza Basile, 25 - partita IVA 01238120844;

Art. 2 - È accordato in prova di un anno, dalla data di notifica del provvedimento, per la chiusura del progetto 09/PP/16 (oggi 09/PLS/16) offerente alla misura 1.43 - *Pesce, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca* - PO FEAMP 2014/2020 - CUP G91G18000050009 presentato dal Comune di Siculiana, con sede legale in piazza Basile, 25 - partita IVA 01238120844

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L. R. 7 maggio 2015 che ha sostituito l'art. 68 della L. R. n. 21/2014.

Palermo, 30/07/2021

Il Dirigente del Servizio 4

Leopoldo Caragnano



Il Dirigente Generale

