


FASI REALIZZATIVE  
SCALA 1:200

FASE 1



- realizzazione opera provvisoriale a monte, ai lati del tombino esistente (asse dx e asse sx)
- scavo a monte
- realizzazione tombino di monte
- rinterro
- realizzazione rilevato stradale

FASE 2



- deviazione di traffico sulla nuova semicarreggiata
- realizzazione opera provvisoriale a valle, ai lati del tombino esistente (asse dx e asse sx)
- scavo a valle
- realizzazione tombino di valle
- rinterro
- completamento rilevato stradale

**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**ITINERARIO RAGUSA-CATANIA**  
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"  
LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. PA895

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI-GDG-ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
Dot. Ing. Nando Granieri  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° 4351

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  
Sintagma  
ICARIA  
OMNISERVICE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dot. Ing. Luigi Mupo

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO:  
Dot. Ing. Danilo Pelle  
Incarico n° A/2808  
Sezione di Ragusa

**OPERE D'ARTE MINORI**  
**TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 16+123**  
Pianta scavi e opere provvisoriale - tav. 1/2

PROGETTO	LV. MOD.	N. MOD.	REVISIONE	SCALA:
LQ408Z	E	2101		1:200
			T01TM30STRP01	B
D				
C				
A	REVISIONE PER ISTRUTTORIA ANAS	SETTEMBRE 2021	INDICAZIONE	PELLE
B	EMMISSIONE	GIUGNO 2021	INDICAZIONE	PELLE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO