



LEGENDA

- OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
- OPERE REALIZZATE
- TRAFFICO IN ESERCIZIO
- BARRIERA FONCOSSORBENTE
- REALIZZAZIONE TOMBINO O PARTE DI ESSO
- TOMBINO REALIZZATO O PARTE DI ESSO

NOTE:

- I flussi di traffico in approccio allo svincolo, sia da est che da ovest, per le direzioni Comiso e Ragusa saranno indirizzati negli svincoli esistenti rispettivamente sulla SP 7 Comiso-Chiaramonte e sulla SP 60 Santa Croce-Ragusa.
- Traffico sull'attuale sede stradale: traffico su doppio senso di circolazione con almeno una carreggiata carrabile avente larghezza minima di 8,25m. Ove non fosse possibile garantire la larghezza minima sopra indicata si ricorrerà ad una larghezza non inferiore a 5,00m (DM 10 luglio 2002) disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"

LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. **PA895**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICAZIONE:
Dott. Ing. Mando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° 4551

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Sintagma

MANDANTI:
Dott. Ing. G. Guarnieri
Dott. Ing. A. Spiverti
Dott. Ing. M. Maresca
Dott. Ing. M. Maresca
Dott. Ing. L. Ragnozzi
Dott. Ing. M. Maresca
Dott. Ing. M. Maresca
Dott. Ing. M. Maresca
Dott. Ing. M. Maresca
Dott. Ing. M. Maresca

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Marco Leonardi
Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 2543

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Ambrogio Signorelli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° 455111

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mupo

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:
Dott. Ing. M. Maresca

CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
CANTIERIZZAZIONE
Svincolo 1 sulla SS 115 - Fasi realizzative e deviazione viabilità esistente

PROGETTO	UV. MOD.	N. MOD.	REVISIONE	SCALA:	
LQ4082	E	2101	A	1:1000	
D					
C					
B					
A					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

AGOSTO 2021

A. Belli

A. Spiverti

M. Granieri