



FASI ESECUTIVE	
FASE 1:	realizzazione parate di imbocco Est
FASE 2:	realizzazione degli infissi, della dima e della GA01 carr. DX
FASE 3:	inizio scavo GN01 carr. DX
FASE 4:	realizzazione degli infissi, della dima Galleria Artificiale GA01 carr. SX
FASE 5:	realizzazione muro in terra rinforzata per il ribombamento delle Gallerie Artificiali GA01
FASE 6:	ribombamento delle Gallerie Artificiali GA01
FASE 7:	inizio scavo GN01 carr. SX
FASE 8:	realizzazione parate di imbocco Ovest
FASE 9:	realizzazione degli infissi, della dima e della Gallerie Artificiali GA02 carr. DX e SX
FASE 10:	realizzazione muro in terra rinforzata per il ribombamento delle Gallerie Artificiali GA02
FASE 11:	ribombamento delle Gallerie Artificiali GA02

Per le fasi esecutive relative alla realizzazione dello svincolo Ovest si faccia riferimento all'elaborato T04CA01CANPE04



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

COD. **PA898**

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI-GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI		IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:	
SPECIFICAZIONE: Dott. Ing. Mauro Granieri Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351		MANDATARIA: Sintagma Dott. Ing. G. Di Giovanni Dott. Ing. F. Di Giovanni Dott. Ing. M. Di Giovanni Dott. Ing. L. Di Giovanni Dott. Ing. C. Di Giovanni	
MANDANTI: Dott. Ing. G. Di Giovanni Dott. Ing. F. Di Giovanni Dott. Ing. M. Di Giovanni Dott. Ing. L. Di Giovanni Dott. Ing. C. Di Giovanni		MANDANTI: Dott. Ing. G. Di Giovanni Dott. Ing. F. Di Giovanni Dott. Ing. M. Di Giovanni Dott. Ing. L. Di Giovanni Dott. Ing. C. Di Giovanni	

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Parronico
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mupo



OPERE IN SOTTERRANEO
GALLERIA ARTIFICIALE FRANCOFONTE: IMBOCCO SUD
Imb S - Sistemazione definitiva - Planimetria

CODICE PROGETTO	UN. PROG.	N. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LQ408Z	E 2101	T04GA02OSTIPL02	C	1:200

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica	Nov 2021	M. Di Giovanni	E. Di Giovanni	A. Di Giovanni
B	Revisione a seguito istruttoria ANAS	Set 2021	M. Di Giovanni	E. Di Giovanni	A. Di Giovanni
A	Emissione	04/2021	M. Di Giovanni	E. Di Giovanni	A. Di Giovanni