



LEGENDA AREE DI CANTIERE

- C. - CANTIERE BASE
- CA.V. - Cantiere industriale viadotto
- CA.G. - Cantiere galleria naturale
- CA.S. - Cantiere manufatto a spinta
- Area di stoccaggio/deposito intermedio
- Area di rimodellamento definitivo

CANTIERI OPERATIVI

LEGENDA

- S.S. 194 esistente
- Viabilità alternativa su strade esistenti
- Viabilità alternativa su strade esistenti da adeguare
- Piste di cantiere da realizzare
- Viabilità secondaria su strade esistenti (S.P.S.R.)

LEGENDA

- Limiti Amministrativi

ID pista	l (m)	Tipologia
Q	360	Viabilità alternativa su strade esistenti da adeguare
R	217	Viabilità alternativa su strade esistenti da adeguare
S	311	Viabilità alternativa su strade esistenti da adeguare
T	405	Viabilità alternativa su strade esistenti da adeguare
U	195	Viabilità alternativa su strade esistenti da adeguare
V	256	Viabilità alternativa su strade esistenti da adeguare
W	319	Viabilità alternativa su strade esistenti da adeguare
X	328	Viabilità alternativa su strade esistenti da adeguare
2	88	Nuova apertura
3	64	Nuova apertura
4	43	Nuova apertura
5	234	Nuova apertura
6	52	Nuova apertura

sanas GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. PA898

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI		GRUPPO DI PROGETTAZIONE	
Dot. Ing. Nando Graneri Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A331	Dot. Ing. M. Di Giovanni Dot. Ing. M. Di Giovanni Dot. Ing. M. Di Giovanni	Dot. Ing. M. Di Giovanni Dot. Ing. M. Di Giovanni Dot. Ing. M. Di Giovanni	Dot. Ing. M. Di Giovanni Dot. Ing. M. Di Giovanni Dot. Ing. M. Di Giovanni

IL GEOLOGO:
Dot. Geol. Giorgio Cerignani
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dot. Ing. Filippo Farnocchia
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dot. Ing. Luigi Mapo

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Dot. Ing. P. Agnoli

CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
Planimetria viabilità di servizio e di cantiere - Tav. 2 di 5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LQ408Z E 2101	T04CA01CANP02	C	1:5000

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica	11/2021	P. Di Giovanni	M. Di Giovanni	A. Di Giovanni
B	Revisione a seguito istruttoria ANAS	Settembre 2021	F. Farnocchia	M. Di Giovanni	A. Di Giovanni
A	Emissione	01/06/2021	P. Di Giovanni	F. Farnocchia	A. Di Giovanni