



FASE 1.1
 - TRAFFICO SU SEDE ESISTENTE S.S. 194
 - REALIZZAZIONE DELLE CARREGGiate DX E SX FUORI SEDE A MONTE DELLA S.S. 194 E CARREGGIATA DX A VALLE
 - REALIZZAZIONE SECONDARIA 91, SOTTOVIA E PORZIONI FUORI SEDE DI RAMPE E ROTATORIA DI SVINCOLO

NOTE

- Traffico sull'attuale sede stradale: traffico su doppio senso di circolazione con almeno una carreggiata carrabile avente larghezza minima di 6,00m. Ove non fosse possibile garantire la larghezza minima sopra indicata si ricorrerà ad una larghezza non inferiore a 5,60m (DM 10 luglio 2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. **PA898**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICAZIONE: Dott. Ing. Mando Granieri Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: MANDATARIO: **Sintagma** (Logo) MANDANTI: **ICARIA** (Logo), **COOPROGETTI** (Logo), **GDG** (Logo), **OMNISERVICE** (Logo)

IL GEOLOGO: Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo Farnabico Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Luigi Mupo

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: **ING. GIOVANNI NOTISCIANI** (Logo)

CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
Fasi esecutive e gestione del traffico - Svincolo 8 Francofonte est - Fase 1.1
Tav. 2 di 4

CODICE PROGETTO	NOVE FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: LQ408ZE2101	ICARIA/CANPE07	B	1:1000
REV. A	Revisone a seguito istruttoria ANAS	Settembre 2021	P. Spascoli / F. Falconieri / A. Diawari
REV. B	Emissione	Ottobre 2021	P. Spascoli / F. Falconieri / A. Diawari
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO