



LEGENDA

	Opere da realizzare		Traffico in esercizio
	Opere in corso di realizzazione		Traffico in fase provvisoria (Rif. D.M. 10/07/2002)
	Opere realizzate		Recinzione tipo 5
			Recinzione tipo 2

FASE 2
 - DEVIAZIONE TRAFFICO S.S. 194 SU SECONDARIA 91
 - COMPLETAMENTO ROTATORIA E COMPLETAMENTO RAMPA 8
 - COMPLETAMENTO ASSE PRINCIPALE

LUNGHEZZA RECINZIONE TIPO 2 NECESSARIA: 1275 m
 LUNGHEZZA RECINZIONE TIPO 5 NECESSARIA: 30 m

NOTE

- Traffico sull'attuale sede stradale: traffico su doppio senso di circolazione con almeno una carreggiata carrabile avente larghezza minima di 6,00m. Ove non fosse possibile garantire la larghezza minima sopra indicata si ricorrerà ad una larghezza non inferiore a 5,60m (DM 10 luglio 2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

GRUPPO FS ITALIANE
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
 Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
 LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francoforte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. PA898

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI-GDG-ICARIA- OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICAZIONE: Dott. Ing. Nando Granieri Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: **Sintagma**
 Dott. Ing. N. Granieri, Dott. Ing. M. Avrami, Dott. Ing. F. Di Lorenzo, Dott. Ing. G. Caracciolo, Dott. Ing. M. Martelli, Dott. Ing. M. Anzani, Dott. Ing. L. Di Lorenzo, Dott. Ing. L. Di Lorenzo, Dott. Ing. M. Anzani

MANDANTI:
 D. Ing. G. Caracciolo, D. Ing. G. Caracciolo, D. Ing. G. Caracciolo, D. Ing. G. Caracciolo, D. Ing. G. Caracciolo, D. Ing. G. Caracciolo

IL GEOLOGO: Dott. Geol. Giorgio Cerpaghino Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 208

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo Farnasconi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Luigi Mupo

IL RESPONSABILE DI PROGETTO: **MOTISCIANI**

CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
 Fasi esecutive e gestione del traffico - Svincolo 8 Francoforte est - Fase 2
 Tav. 3 di 4

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LV. MOD. N. MOD.	TOPOGRAFICHE			
LQ408Z	E 2101	T04CA01CANPE08		B	1:1000
B	Revisione a seguito istruttoria ANAS	Settembre 2021	F. Scavoni / F. Iacovoni / A. Diavari		
A	Emissione	Giugno 2021	F. Scavoni / F. Iacovoni / A. Diavari		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO