



ANAS S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA 12/09
 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
 ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
 S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
 AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
 Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

VARIANTE TECNICA N°4

ai sensi dell'art. 176, comma 5, secondo periodo lettera "a" e lettera "b", del D.Lgs. N. 163/2006 e Art. 11 del CSA-NG

CONTRAENTE GENERALE



DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. CARLO DAMIANI

INTERSEZIONI E SVINCOLI - VIABILITA' INTERFERITA
 SVINCOLO CALTANISSETTA SUD -SV3

Riepilogo economico generale delle opere
 area Svincolo CL - Sud (con prezzi di contratto)



Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

1313-08

Codice Elaborato:


PA12_09 - V 0 5 7 S I 2 0 3 S V 0 3 Z S P 0 3 7 A Scala: -----

F																				
E																				
D																				
C																				
B																				
A	Aprile 2021																		A.ANTONELLI	A.FINAMORE
REV.	DATA																		APPROVATO	AUTORIZZATO


Il Progettista:



Il Consulente Specialista:



Il Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza:



Il Direttore dei Lavori:



Responsabile del procedimento: Ing. LUIGI MUPO

**“ELABORATO ECONOMICO CONFORME ALL'ISTRUTTORIA
ANAS PROT. 0225776 DEL 13/04/2021 REDATTO DAL
C.G. COME MERO ESECUTORE.
IL PRESENTE ATTO PROATTIVO NON COSTITUISCE
RINUNCIA DELLE POSIZIONI DEL C.G. E NON POTRÀ
ESSERE UTILIZZATO CONTRO O NEI CONFRONTI DEL C.G.”**

Riepilogo delle Opere - svincolo caltanisetta Sud

WBS	OPERA	Imp. Approv.	Anas	
57	SI2.03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD	2 775 176,01	2 792 621,14	17 445,13
69	IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 09	48 377,62	64 601,38	16 223,76
82	IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 22	137 672,56	57 140,33	- 80 532,23
85	IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25	187 960,23	310 896,43	122 936,20
86	IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26	102 431,75	178 049,25	75 617,50
87	IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27	41 746,76	53 829,58	12 082,82
89	IN2.29 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 29	-	44 002,33	44 002,33
234	TO.2.27 - TOMBINI: T 27	56 509,44	58 924,43	2 414,99
247	TO.2.40 - TOMBINI: tombini svincolo Caltanisetta sud	134 527,81	166 334,09	33 806,28
281	IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48	48 980,09	39 102,23	- 9 877,86
282	IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 49	34 929,17	50 193,09	15 263,92
286	IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53	35 051,08	47 700,30	12 649,22
287	IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54	39 524,91	32 445,94	- 7 078,97
298	SV2.11 - Sottovia 3.3 Svincolo Caltanisetta Sud	328 042,68	158 718,69	- 169 323,99
307	TO.2.49 - TOMBINI: tombino T49 (dalTronco 8 al Tronco 73)	1 198 631,43	1 437 118,56	238 487,13
309	SV2.16 - Sottovia Tronco 09	185 102,47	-	- 185 102,47
	TOTALE	5 169 561,54	5 493 677,77	139 013,76