



ANAS

S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001 Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

VARIANTE TECNICA N°4

ai sensi dell'art. 176, comma 5, secondo periodo lettera "a" e lettera "b", del D.Lgs. N. 163/2006 e Art. 11 del CSA-NG

CONTRAENTE GENERALE



DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. CARLO DAMIANI

OPERE IDRAULICHE OPERE IDRAULICHE SVINCOLI Svincolo Caltanissetta Sud Quadro di raffronto

Empedocle 2 s.c.p.a.

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

2093-02

Codice Elaborato:

PA12_09 - V 2 4 7 T O 2 4 0 T V 0 4 Z S P 0 1 7 B

Scala:
-

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
F						
E						
D						
C						
B	Aprile 2021	AGGIORNAMENTO CARTIGLIO			A. ANTONELLI	A. FINAMORE
A	Dicembre 2018	EMISSIONE			A. ANTONELLI	P. PAGLINI

Il Progettista:

Il Consulente Specialista:

Il Geologo:

Il Coordinatore per la sicurezza: Il Direttore dei Lavori:



Responsabile del procedimento: Ing. LUIGI MUPO

**“ELABORATO ECONOMICO CONFORME ALL'ISTRUTTORIA
ANAS PROT. 0225776 DEL 13/04/2021 REDATTO DAL
C.G. COME MERO ESECUTORE.
IL PRESENTE ATTO PROATTIVO NON COSTITUISCE
RINUNCIA DELLE POSIZIONI DEL C.G. E NON POTRÀ
ESSERE UTILIZZATO CONTRO O NEI CONFRONTI DEL C.G.”**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A CORPO</u>									
1 A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Sommano mc*km	8'421,85	11'542,34	3'120,49	0,13	1'094,84	1'500,51	405,67		37,0529027
2 A.1.11	INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI Sommano m3	1'684,37	2'308,48	624,11	2,68	4'514,11	6'186,72	1'672,61		37,0529296
3 B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Sommano mc	1'684,37	2'308,48	624,11	4,63	7'798,64	10'688,27	2'889,63		37,0529990
4 B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER PROFONDITA' SUPERIORI Sommano mc	69,52	92,82	23,30	1,34	93,16	124,38	31,22		33,5122370
5 B.3.11/a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15 MPA Sommano mc	38,44	40,95	2,51	55,64	2'138,81	2'278,46	139,65		6,5293317
6 B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM. Sommano mq	464,80	678,21	213,41	19,38	9'007,82	13'143,71	4'135,89		45,9144388
7 B.7.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO Sommano kg	99,84	170,04	70,20	1,21	120,81	205,75	84,94		70,3087493
8 B6.02/a	Fornitura e posa in opera di recinzione di rete metallica ... a su palificazione di sostegno eseguita con paletti a tral Sommano ml	---	26,70	26,70	15,90	---	424,53	424,53		
9 D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Sommano mc	1'489,31	1'716,18	226,87	11,91	17'737,68	20'439,70	2'702,02		15,2332210
10 D.12.44/	Formazione del letto di posa delle tubazioni di qualsiasi ... eniente da cava, con elementi di pezzatura non superiore a									
	A R I P O R T A R E							12'486,16		

COMMITTENTE:

