



Regione Sicilia

Comune di Vizzini (CT)



**Progetto per la realizzazione di un Impianto Agrovoltaico  
della potenza di 150 MW e relative opere connesse  
nel Comune di Vizzini (CT), C.da Santa Domenica**

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

Proponente:

**1-4-9 Invest Sicily P4 Dev S.r.l.**

Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano

C.F. e P.Iva: 03122340213 - Numero REA: BZ-233961

pec:1\_4\_9investsicilyp4dev@legalmail.it



1-4-9 Invest Sicily P4 Dev S.r.l.

Progettazione:

**Verde Ambiente Sicilia s.r.l.s.**

via Serraglio Vecchio n. 28, 90123 Palermo,

C.F./P.IVA n. 06775290825

email: verdeambientesicilia@gmail.com - PEC: verdeambientesicilia@pec.it



Consulenti:

Titolo: **Quadro Economico**

CODICE identificativo: RS06REL0019A0

Tavola  
**PRO\_55**

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1 Costo dei lavori	94.230.827,56	9.423.082,76	103.653.910,32
A.2 Oneri di sicurezza	471.154,14	47.115,41	518.269,55
A.3 Opere di mitigazione ambientale	3.746.812,20	374.681,22	4.121.493,42
TOTALE A	98.448.793,90	9.844.879,39	<b>108.293.673,29</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, inclusi la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, le necessarie attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva, le conferenze di servizi e le consulenze tecniche, geologiche e rilievi	4.430.195,73	974.643,06	5.404.838,78
B.2 Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	1.575.180,70	346.539,75	1.921.720,46
B.3 Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	320.000,00	70.400,00	390.400,00
B.4 Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale )	180.000,00	39.600,00	219.600,00
B.5 Imprevisti	370.000,00	37.000,00	407.000,00
B.6 Spese varie	170.000,00	37.400,00	207.400,00
TOTALE B	7.045.376,43	1.505.582,81	<b>8.550.959,24</b>
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B)</b>			
	105.494.170,33	11.350.462,20	<b>116.844.632,53</b>