



COMUNE DI CETRARO



MESSA IN SICUREZZA BACINO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALITÀ AREA PORTUALE

Progetto Esecutivo

G – ELABORATI ECONOMICI

G.07

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data:

06-05-2022

Scala:

PROGETTAZIONE:



Architetto
MICHELE GONINO
Geologo
CATERINA CUCINOTTA

PROJECT MANAGER

ing. Giuseppe Bernardo



PROGETTISTA

ing. Giuseppe Bernardo
arch. Michele Gonino
ing. Massimo Tondello
ing. Pasquale Filicetti
ing. Gianfranco Crudo

GEOLOGO

geol. Caterina Cucinotta

GRUPPO DI LAVORO

ing. Giuseppe Cutrupi
ing. Roberta Chiara De Clario
ing. Simone Fiumara
arch. Francesca Gangemi
arch. Emanuela Panarello
ing. Silvia Beriotto
ing. Nicola Sguotti

REVISIONI	Rev. n°	Data	Motivazione

R.U.P. ing. F. Antonuccio	Visti/Approvazioni
----------------------------------	--------------------

Codice elaborato:

DNC120_PE_G.07_2022-05-06_R0_CRONOPROGRAMMA_CTR.docx

	Durata [gg]	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
CANTIERIZZAZIONE (mob/demob)	14																																												
C:001.001 MESSA IN SICUREZZA DALL'INSABBIAMENTO DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE	28																																												
C:001.001.001 Movimentazione del materiale accumulato sopraflutto	28																																												
C:001.002 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'AGITAZIONE INTERNA E RIQUALIFICAZIONE STATICA TESTATA SOTTOFLUTTO	217																																												
C:001.002.002 Demolizione molo martello	84																																												
C:001.002.003 Ricostruzione testata molo martello	42																																												
C:001.002.004 Scogliera imboccatura molo martello	14																																												
C:001.002.005 Scogliera imboccatura molo sottoflutto	21																																												
C:001.002.006 Scogliera interna pontile trasversale 1° braccio	21																																												
C:001.002.007 Molo di chiusura in massi pilonati	35																																												
C:001.003 MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' PESCHERECCIA	56																																												
C:001.003.008 Pontile fisso in massi pilonati piccola pesca	28																																												
C:001.003.009 Pontili galleggianti a galleggiamento continuo	28																																												
C:001.004 REALIZZAZIONE DI PONTILI PER SCOPI SOCIALI E/O DIDATTICO-SCIENTIFICI	21																																												
C:001.005 RIMODELLAMENTO DELLE AREE A RIDOTTA FUNZIONALITA' DI ATTRACCO IMBARCAZIONI	42																																												
C:001.006 RIQUALIFICAZIONE STATICA VIE DI CORSA TRAVEL LIFT	28																																												
C:001.007 DRAGAGGIO IMBOCCATURA E RIPASCIMENTO MARINA DI CETRARO	175																																												
C:001.007.011 Pennello Marina di Cetraro	7																																												
C:001.007.012 Dragaggio e ripascimento	168																																												
C.002.008 EDIFICI	91																																												
C.002.009 AREA POLIFUNZIONALE	70																																												
C.003.011 MIGLIORAMENTO DOTAZIONE IMPIANTISTICA	28																																												
C.003.012 POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	21																																												
C.003.013 IMPIANTI NUOVI PONTILI	28																																												
C.004 OPERE STRADALI	98																																												