



Regione Autonoma della Sardegna
Città metropolitana di Cagliari



Comune di Quartu Sant'Elena



Porto Turistico Marina di Capitanà

OPERE DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI CAPITANA

PROGETTO DEFINITIVO

Maggio 2022

06 - CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO

COMMITTENTE:
Saromar Gestioni S.r.l.

PROGETTISTA:
Ing. Franco Vigna

Saromar Gestioni S.r.l. - Via Serchio, 139 09045 Quartu Sant'Elena (CA) - PEC: saromargestioni@legalmail.it

Dott.Ing. Franco Vigna - Viale Regina Elena, 23 09124 Cagliari
Tel +39 338 99 58 701 - e.mail: frankvigna@tiscali.it - PEC: franco.vigna@ingpec.eu

OPERE DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI CAPITANA
PROGETTO DEFINITIVO

06 - CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO

N.	ATTIVITA'	DURATA (mesi)	2022			2023			2024			2025			2026			2027										
			GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR			
1	Presentazione progetto Definitivo	1	■																									
2	Procedura VIA	6		■	■	■	■	■																				
3	Progettazione esecutiva	3				■	■	■																				
4	Approvazione progetto	6						■	■	■	■	■																
5	FASE-1-Modifica radice molo sopraflutto e dragaggio porto interno	8																										
6	FASE-2-Opere Edili e costruzione nuovo molo sottoflutto	8																										
7	FASE-3-Costruzione nuova darsena	8																										
8	FASE-4-Opere di completamento	7																										