



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale



PORTO DI BRINDISI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Banchinamento e recupero funzionale dei piazzali
della colmata di Capo Bianco (ex British Gas)

R.U.P. Dott.Ing. Francesco Di Leverano	Progettazione Coordinatore di progetto Dott.Ing. Francesco Di Leverano	Consulenza specialistica	
	Ing. Cristian Casilli Geom. Davide Boasso	 Ing. Renato Marconi Ing. Barbara Doronzo Arch. Vittoria Biego	Dott. Archeologo Gianpaolo Colucci Geol. Tommaso Elia

Titolo elaborato		Elaborato A.2281.21 FTE R	
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		QE	
Scala			

Data Giugno 2022	Preparato	Controllato	Approvato
Revisione	Data		

Porto di Brindisi
Banchinamento e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capo Bianco (ex British Gas)
Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Quadro economico di spesa complessivo		
A)	Per i lavori	
a.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€ 56.570.641,30
a.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.369.996,80
a.3	Spese tecniche per progetto definitivo ed esecutivo, soggette a ribasso d'asta	€ 1.800.000,00
	Totale complessivo appalto (a.1+a.2+a.3)	€ 59.740.638,10
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	rilievi, accertamenti ed indagini:	
b.1.1	<i>indagini archeologiche</i>	€ 50.000,00
b.1.2	<i>piano di monitoraggio ambientale</i>	€ 300.000,00
b.2	allacciamenti a pubblici servizi	€ 50.000,00
b.3	imprevisti (2% circa dell'importo dei lavori a corpo)	€ 1.142.681,90
b.4	spese tecniche:	
b.4.1	<i>spese tecniche per direzioni dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza giornaliera e contabilità</i>	€ 1.500.000,00
b.4.2	<i>per l'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/16 ss.mm.ii.</i>	€ 500.000,00
b5	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Resp. Del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 300.000,00
b6	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 50.000,00
b7	spese di gara e per pubblicità, copiatura elab. progettuali, ecc.	€ 10.000,00
b8	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico ammi., collaudo statico, Comitato Tecnico Consuntivo ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 500.000,00
b9	I.V.A., cassa previdenza ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 856.680,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 5.259.361,90
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 65.000.000,00