



STATO DI FATTO




SEZIONE - STATO DI FATTO

STATO DI FATTO




PLANIMETRIA - STATO DI FATTO

FASE I - CANTIERIZZAZIONE




POSA IN OPERA DI TUBI PROVVISORI DI CANALIZZAZIONE PER GARANTIRE IL DEFLUSSO DEL TORRENTE CANNAVINO NEL CORSO DEI LAVORI.

FASE I - CANTIERIZZAZIONE




POSA IN OPERA DI TUBI PROVVISORI DI CANALIZZAZIONE PER GARANTIRE IL DEFLUSSO DEL TORRENTE CANNAVINO NEL CORSO DEI LAVORI.

FASE 2 - RIMOZIONE BARRIERE DI SICUREZZA E SOVRASTRUTTURA STRADALE



CARREGGIATA NORD E CARREGGIATA SUD  
RIMOZIONE DEI GUARDIA RAIL E DEI GIUNTI.  
SCARIFICA E TRASPORTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, IN TUTTI I SUOI STRATI, FINO ALLA SOLETTA.  
NOTE: LA GESTIONE DELLA SCARIFICA STRADALE, DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E DELLE BARRIERE FRANGIVENTO AVVERRÀ SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI CANTIERE.

FASE 2 - RIMOZIONE BARRIERE DI SICUREZZA E SOVRASTRUTTURA STRADALE



CARREGGIATA NORD E CARREGGIATA SUD  
RIMOZIONE DEI GUARDIA RAIL E DEI GIUNTI.  
SCARIFICA E TRASPORTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, IN TUTTI I SUOI STRATI, FINO ALLA SOLETTA.  
NOTE: LA GESTIONE DELLA SCARIFICA STRADALE, DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E DELLE BARRIERE FRANGIVENTO AVVERRÀ SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI CANTIERE.



**STRUTTURA TERRITORIALE  
CALABRIA (AGR CATANZARO)  
Demolizione e ricostruzione del  
Viadotto CANNAVINO  
al km 43+000 della  
SS 107 "Silano-Crotonese"**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

STUDIO AMBIENTALE PRELIMINARE (CUP: F67H21006780001)  
TAVOLA DELLA FASIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DE DEMOLIZIONE (FASE I DI 5)

RIFERIMENTO ELABORATO	CODIFICA ELABORATO E NOME FILE						DATA:
OP01_22	Fase	Codice progetto	WBS	progressivo	unità	tipologia	26/04/2022
	V	382	02	200	2	AP A	SCALA:

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	26/04/2022	Emissione per commenti	V. Bonifati	G. Cerchiaro	M.P. Petrangeli

Visto  Ing. Domenico Renda Responsabile del Procedimento	Ing. Luigi Fieno Ordine ingegneri Roma n° 38300 Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche	Prof. Ing. Mario P. Petrangeli Ordine ingegneri Roma n° 10186 Ing. Andrea Polastri Ordine ingegneri Roma n° 20796 Responsabili del Progetto
---	--	---

